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Proyek idealnya diselesaikan dalam kurun waktu yang 
optimum biaya yang ekonomis (rendah) namun berkualitas baik 
atau sesuai rencana kerja dan syarat. Berdasarkan aspek 
manajemen, hal tersebut di atas dimungkinkan karena selama ini 
telah dikenal dan sering digunakan teori Time Cost Trade Off 
(TCTO) dimana kegiatan – kegiatan yang berada pada lintasan 
kritis (critical path) dikompres sehingga waktu yang didapat adalah 
waktu yang optimum dan biaya yang minimum. 
Pada tugas akhir proyek pembangunan jalan tol Mojokerto – 
Kertosono seksi 2 STA 5+000 – STA 24+900, waktu pelaksanaan 
dikompres dalam 2 alternatif. Pengkompresan dilakukakan untuk 
memperpendek waktu pengerjaan proyek. Dalam pengkompresan 
digunakan metode Time Cost Trade Off. 
Berdasarkan hasil perhitungan penulis, dari kedua alternatif 
yang digunakan, didapatkan durasi optimum proyek adalah 463 
hari dengan biaya optimum yang didapat sebesar 
Rp493,599,300,496.49,-. 
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A construction project ideally finished in a shortest time and 
a lowest budget possible without negecting the demanded quality, 
DED and also the construction code. Looking from the 
management aspect, those are highly feasible to achieve beacause 
of the well-known, long-used theory of Time Cost Trade off (TCTO) 
where the project item within the critical path is compressed, and 
as a result, an optimum time period and cost of project is obtained. 
In this undergraduated thesis, the construction period of 
Mojokerto – Kertosono highway STA 5+000 – STA 24+900 was 
compressed with 2 alternative. compressing is use to shorten the 
project time. In this compressing, Time Cost Trade Off is used as a 
method.  
After conducted the calculation, it was known that the 
optimum period is 463 days with Rp493,599,300,496.49,- as a total 
construction cost. 
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1.1 Latar Belakang 
Proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono 
merupakan rangkaian dari program Trans Java Tollway System. 
Yaitu jalan tol yang dimulai dari Merak, Jawa Barat sampai dengan 
bagian timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 10 
ruas jaringan jalan tol di jawa timur diantaranya Tol Waru – Juanda 
(13,6 km),  Jalan Tol Surabaya – Mojokerto (37 km) dan Jalan tol 
Mojokerto – Kertosono ini (41) dan masih ada 7 ruas jalan Tol 
lainnya yang masih berkendala. 
Keberadaan jalan Tol ini sangat penting dalam kelancaran 
arus lalu lintas. Seiring meningkatnya jumlah lalu lintas yang 
diakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan dan kondisi 
perkerasan jalan arteri yang sudah mengalami kerusakan 
(bergelombang dan retak-retak) pada beberapa lokasi di ruas jalan 
dan kemacetan yang terjadi akibat jalan yang rusak. 
Pada proyek Mojokerto – Kertosono sendiri, pada saat ini 
mengalami sedikit keterlambatn dalam pengerjaan sehingga 
schedule pekerjaan pun sedikit bergeser dari yang semestinya telah 
dijadwalkan. Oleh karena itu dilakukan perencanaan, pengendalian 
waktu, dan biaya sehingga tidak sampai hal-hal yang tidak 
diinginkan misalnya keterlambatan suatu proyek, dan 
pembengkakan biaya pada suatu proyek. (Soeharto, 1999). 
Kegiatan dalam suatu proyek dapat dipercepat dengan 
berbagai cara, yaitu : 
1. Menambah jumlah pekerja 
2. Dengan memperpanjang waktu kerja (lembur) 
3. Dengan mengadakan shift pekerjaan 
4. Dengan menggunakan alat bantu yang lebih produktif 
5. Menggunakan material yang dapat lebih cepat 
pemasangannya 
6. Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat 





Dalam pengerjaan tugas akhir ini dilakukan perhitungan 
biaya langsung dengan produktifitas baru dan penambahan jam 
kerja (lembur) dan jumlah alat berat. Menggunakan metode cost 
slope dan metode TCTO (Time Cost Trade Off). Dengan demikian 
diharapkan pengerjaan proyek jalan tol Mojokerto – Kertosono 
dapat selesai lebih cepat dari waktu normal dengan tetap 
mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan.  
 
1.2   Perumusan Masalah 
Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang 
terjadi pada tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Berapa biaya pekerjaan langsung sesuai produktifitas baru 
pada pelaksanaan proyek ini? 
2. Berapa biaya langsung pekerjaan sesuai produktifitas baru 
dengan menambah jam kerja (lembur) dan jumlah alat 
pada pelaksanaan proyek ini? 
3. Menghitung waktu dan biaya optimum dengan metode 
time cost trade off. 
1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Tidak membahas permasalahan yang terkait 
pembebasan lahan. 
2. Tidak membahas masalah perhitungan perencanaan 
struktur jalan raya, pembuatan saluran drainase dan 
dimensi saluran. 
3. Tidak menghitung pekerjaan jembatan dan overpass. 
4. Menggunakan metode pelaksanaan sesuai dengan 
pelaksanaan proyek di lapangan (tanpa membuat 
metode baru). 
5. Menggunakan harga satuan dan koefisien yang sesuai 







1.4  Tujuan dan Manfaat 
Dengan berdasarkan pada masalah diatas, maka tujuan dari 
penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Mendapatkan biaya langsung pekerjaan sesuai 
produktifitas baru. 
2. Mendapatkan biaya langsung pekerjaan sesuai 
produktifitas baru dengan menambah jam kerja 
(lembur) dan jumlah alat berat. 
3. Mendapatkan waktu dan biaya optimum proyek dengan 
cara time cost trade off. 
 
 
1.5  Lokasi Proyek 
Kegiatan pembangunan jalan tol Mojokerto – Kertosono 


























2.1  Uraian Umum 
Proyek adalah suatu aktifitas yang berlangsung dalam 
waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu untuk mencapai tujuan, 
sasaran dan harapan – harapan penting yang menggunakan dana 
serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam 
jangka waktu tertentu. Ada juga yang menyebutkan, suatu 
aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah ide atau 
gagasan menjadi suatu kenyataan fisik. Bisa dikatakan bahwa 
proyek adalah proses untuk mewujudkan sesuatu dari yang tidak 
ada menjadi ada dengan biaya tertentu dan dalam batas waktu 
tertentu. (Soeharto, 1999). 
Masalah yang sering timbul bila suatu proyek harus 
diselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan agar 
biayanya lebih hemat. Percepatan menyelesaikan proyek tersebut 
akan berpengaruh terhadap biaya-biaya proyek sehingga 
percepatan waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa 
perencanaan yang matang. Ada beberapa komponen proyek yang 
bisa dioptimalkan untuk mendapatkan percepatan waktu 
pelaksanaan proyek antara lain : 
 
1. Tenaga kerja 
Yaitu dengan menambah jumlah jam kerja ( jam lembur ), 
sehingga hasil kerja yang didapatkan dari tenaga kerja yang 
telah ada akan bertambah. Dalam tugas akhir ini, untuk 
mendapatkan pertambahan kuantitas hasil kerja, dilakukan 
penambahan jumlah jam kerja atau lembur, dengan dilakukan 
penambahan jumlah jam kerja atau lembur, dengan cara 










Dalam merencanakan pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi perlu dianalisa komponen-komponen biaya dan 
waktu yang ada di dalamnya, yang mana diantara 
komponen-komponen tersebut ada keterkaitan yang tidak 
dapat dipisahkan. Komponen-komponen tesebut 
mengandung sejumlah aktifitas yang di dalamnya terdapat 
hubungan antara waktu dan biaya. 
 
2.2  Biaya Proyek 
Biaya proyek konstruksi sendiri dibagi menjadi 2 
kelompok (Soeharto,1999), yaitu : 
1) Biaya langsung terdiri dari : 
a. Biaya bahan / material 
b. Upah buruh / man power 
c. Biaya peralatan / equipments 
2) Biaya tidak langsung terdiri dari : 
a. Biaya overhead  
b. Biaya tidak terduga / contingencies 
c. Keuntungan / profit 
 
2.2.1  Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang langsung 
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi / bangunan, 
sedang biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara 
langsung berhubungan dengan pekerjaan konstruksi tetapi 
harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. 
Biaya proyek konstruksi yang dibahas disini adalah biaya 
estimasi detail yang dibuat oleh kontraktor. Hal-hal yang 
perlu diperhatikan di dalam membuat estimasi biaya 
proyek adalah : 
 
1) Menghitung volume / kwantitas pekerjaan 





3) Meghitung biaya langsung 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perhitungan biaya 
langsung adalah : 
 
a. Bahan Bangunan, dan dalam menghitung biaya bahan 
bangunan harus diperhatikan bahan sisa/yang terbuang, harga 
loco atau franco mana, dan mencari harga terbaik yang masih 
memenuhi syarat dalam dokumen lelang, serta cara 
pembayaran kepada supplier. 
 
b. Upah buruh, untuk menghitung upah buruh harus dibedakan 
apakah upah harian, upah borongan per unit volume atau upah 
borongan keseluruhan. Dalam menentukan upah buruh selain 
tarip upahnya yang perlu diperhatikan faktor-faktor 
kemampuan dan kapasitas kerjanya. Perlu diantisipasi juga 
apakah buruh yang dipekerjakan didatangkan dari daerah 
sekitar lokasi proyek, atau didatangkan dari daerah lain, hal 
ini menyangkut ongkos transport, penginapan, gaji extra dan 
hal lain yang disepakati dengan buruh pada saat mulai kerja. 
Dalam mengupah buruh hal yang perlu diperhatikan juga 
adalah undangundang perburuhan yang berlaku saat itu. 
 
c. Peralatan, untuk menghitung biaya peralatan yang disewa hal 
yang diperhatikan adalah ongkos keluar masuk peralatan, 
ongkos operator yang menjalankan peralatan, biaya bahan 
bakar dan spare part peralatan serta biaya reparasi peralatan. 
Sedang untuk peralatan yang dibeli hal yang perlu 
diperhatikan adalah bunga investasi, depresiasi, reparasi 
besar, biaya pemeliharaan dan ongkos mobilisasi peralatan. 
 
2.2.2  Biaya Tak Langsung 
Biaya tak langsung adalah biaya untuk kejadian-kejadian 
yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa tidak terjadi. Misalnya 





dimana sulit untuk memprediksi besarnya biaya tersebut tetapi 
harus juga diperkirakan / dianggarkan untuk hal-hal tersebut 
terjadi. Pada umumnya biaya tidak terduga  ini diperkirakan antara 
½% sampai 5% dari biaya total kontrak. Biaya tak langsung 
meliputi antara lain : 
a. Gaji tetap dan tunjangan bagi tim manajemen, tenaga bidang 
engineering, inspector, dan lain-lain. 
b. Pembangunan fasilitas sementara. Termasuk perumahan 
darurat tenaga kerja, penyediaan air, listrik, fasilitas 
komunikasi sementara, dan lain-lain. 
c. Pengeluaran umum. Butir ini meliputi bermacam keperluan 
tetapi tidak dapat dimasukkan kedalam butir yang lain 
seperti small tools, pemakaian sekali lewat, misalnya kawat 
las. 
d. Kontingensi laba atau fee. Kontingensi dimaksudkan untuk 
menutupi hal-hal yang belum pasti. 
e. Overhead. Butir ini meliputi biaya untuk operasi perusahaan 
secara keseluruhan, terlepas dari ada atau tidak adanya suatu 
kontrak yang sedang ditangani. Misalnya, biaya pemasaran, 
advertensi, gaji eksekutif, sewa kantor, dan lain-lain. 
f. Pajak, pungutan / sumbangan, biaya izin, dan asuransi. 
 
2.3  Bar Chart 
Metode Bagan Balok diperkenalkan oleh H.L Gantt, dengan 
tujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam 
merencanakan urutan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, 
waktu penyelesaian dan pada saat pelaporan. Bagan balok mudah 
dibuat dan dipahami sehingga amat berguna sebagai alat 
komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. 
Bagan balok dapat dibuat secara manual atau dengan 
menggunakan computer. Bagan ini tersusun pada koordinat X dan 
Y. Pada sumbu tegak lurus X, dicatat pekerjaan atau elemen atau 
paket kerja dari hasil penguraian lingkup suatu proyek dan 
digambar sebagai balok. Sedangkan pada koordinat sumbu Y, 





Pengunaan metode bagan balok sangat terbatas karena 
mempunyai kelemahan-kelemahan seperti tidak menunjukan 
secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan 
dengan yang lain sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang 
diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal 
keseluruhan proyek, sukar mengadakan perbaikan atau 
pembaharuan (updating) karena umumnya harus dilakukan dengan 
membuat bagan balok baru, selain itu juga tidak cocok untuk 
proyek yang berukuran sedang dan besar atau yang bersifat 
kompleks disebabkan kurangnya kemampuan penyajian secara 
sistematis karena harus menyusun sedemikian besar jumlah 
kegiatan yang mencapai puluhan ribu dan memiliki keterkaitan 
antara satu kegiatan dengan yang lainnya. 
Sampai saat ini metode diagram balok masih digunakan 
secara luas baik berdiri sendiri maupun di gabung dengan metode 
lain, hal ini karena banyak keuntungannya antara lain : 
1. Bentuk grafiknya sederhana dan mudah 
mengidentifikasi ada keterlambatan proyek maka 
hanya ada sedikit pembetulan. 
2. Bila digabung dengan metode lain dapat dipakai untuk 
perencanaan dan pengendalian pada aspek yang lebih 
luas. 
 
Meski memiliki segi keuntungan seperti yan dijelaskan 
diatas tetapi penggunaannya terbatas terkait dalam proyek 
pembangunan industri yang berukuran sedang dan besar, hal ini 
disebabkan oleh : 
1. Hubungan masing-masing aktifitas tidak bisa dilihat 
dengan jelas. 
2. Bila terjadi keterlambatan sulit mengetahui seberapa 
jauh hal ini mempengaruhi jadwal proyek. 
 
2.4  Network Planning  
Dengan perkembangan teknologi saat ini, network planning 





Microsoft Project adalah suatu paket program computer yang 
membantu penyusunan perencanaan dan pemantauan jadwal suatu 
proyek. Program ini digunakan untuk membantu perhitungan 
jadwal suatu proyek secara terperinci kegiatan demi kegiatan, 
membantu melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap 
penggunaan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, 
peralatan, maupun bahan. Dengan program computer ini dapat 
mencatat jam kerja, para pegawai, jam lembur, dan menghitung 
pengeluaran untuk biaya tenaga kerja serta menyajikan laporan 
pada setiap posisi sesuai perkembangan yang terjadi pada proyek 
Pada program computer ini menggunakan metode Bar chart 
atau diagram batang mula-mula yang diperkenalkan oleh Hendri 
Lawrence Gantt pada tahun 1917. Bar chart adalah grafik batang 
horizontal yang menggambarkan rangkaian tugas suatu proyek. 
Melalui grafik tersebut dapat dilakukan perencanaan dan 
pemantauan atas tugas-tugas suatu proyek Metode tersebut 
bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan merencanakan 
suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan 
waktu pelaporan. 
 
2.4.1.  Microsoft Project 
Langkah pertama dalam menjalankan Microsoft Project 
yaitu setelah membuka program,dilanjutkan dengan memasukkan 
data hierarki atau rangkaian pekerjaan mulai pekerjaan persiapan 
hingga selesainya pekerjaan dalam proyek tersebut. Langkah 
selanjutnya yaitu menentukan durasi setiap item pekerjaan. Ada 
beberapa informasi waktu proyek yang akan dimasukkan kedalam 
program,yaitu start date,Finish date, schedule from, current date, 
status date, Calendar, dan priority 
 
2.4.1.1. Start Date 
Start date merupakan penetapan tanggal mulainya 
proyek, secara otomatis program akan menetapkan hari 
setelah memasukkan data waktu atau durasinya. Tanggal 





mengisi bulan,tanggal, dan tahun dilaksanakannya 
pekerjaan 
 
2.4.1.2. Finish Date 
Finish date merupakan penetapan tanggal 
berakhirnya proyek. Dengan menentukan waktu 
berakhirnya proyek secara otomatis program akan 
menghitungkan tanggal dimulainya proyek. 
 
2.4.1.3. Schedule from 
Schedule from merupakan pendekatan 
penjadwalan proyek yang ditetapkan dari project start 
date atau project finish date. Project start date 
merupakan pendekatan penjadwalan proyek dengan 
menentukan tanggal dimulainya proyek, kemudian 
menjadwalkan ke depan dari tanggal tersebut. sedangkan 
project finish date adalah kebalikannya,menetapkan 
batas akhir project terlebih dahulu kemudian 
menjadwalkan kebelakang. Jika dipilihstart date dalam 
pendekatan penjadwalan maka semua tugas yang 
dimasukkan memiliki konstrain tipe ASAP( As Soon As 
Possible), sedangkan pilihan  finish date memiliki 
konstrain ALAP (As Late As Possible). 
 
2.4.1.4. Current Date 
Current date merupakan informasi tanggal 
berjalan yang akan berubah secara otomatis sesuai 
perubahan tanggal. 
 
2.4.1.5. Status Date 
Status date merupakan tanggal yang ditetapkan 
untuk melaporkan waktu, biaya dan kondisi proyek. 







Calendar merupakan penetapan basis kalender 
yang digunakan dalam mengelola proyek. Ada tiga 
pilihan yaitu, standard, Night Shift atau 24Hour. 
Kalender proyek akanmenghitung waktu kerja, 




Priority merupakan angka tingkat kepentingan 
apabila proyek tersebut merupakan multiple proyek 
sehingga, apabila terjadi penundaan akibat konflik 
sumber daya maka akan mengikuti prioritas yang telah 
ditentukan. Untuk paling penting dimasukkan angka 
dari “0” (nol) sampai “1000” (paling tidak penting) dan 
secara default tertulis “500”. 
 
2.4.1.8. Fase Penjadwalan 
Fase penjadwalan adalah fase penetapan 
hubungan antar tugas pada suatu proyek. Setelah 
hubungan antar tugas ditetapkan, gambaran atau potret 
proyek secara keseluruhan akan nampak. Sehingga 
dapat dilihat jadwal proyek yang dihasilkan berada 
dalam rentang waktu yang ditetapkan atau tidak. 
Selanjutnya dapat pula dilihat tugas-tugas pada lintasan 
kritis. 
Secara umum ada empat hubungan antar tugas , 
yaitu Finish to start (FS), Finish to Finish (FF), Start to 
start (SS), Start to Finish (SF). Untuk menentukan 
hubungan antar tugas harus ditentukan dahulu 
Predesessor dan Successor. Predecessor merupakan 
suatu pekerjaan yang harus dimulai/diakhiri sebelum 
pekerjaan yang lain dimulai/diakhiri atau suatu 
pekerjaan yang mendahului suatu pekerjaan tertentu. 





dalam hal ini suatu pekerjaan  yang harus diselesaikan 
sebelum pekerjaan tertentu dilakukan. Successor adalah 
kebalikan dari predecessor yaitu pekerjaan yang dapat 
dimulai /diakhiri sebelum suatu pekerjaan tertentu 
dimulai/diakhiri 
Hubungan Finish to Start (FS)  merupakan 
hubungan antara dua tugas yang mana bila tugas 




         
     Predecessor                    Successor 
 
Gambar 2. 1 Hubungan FS 
 
Hubungan Finish to Finish (FF) merupakan 
hubungan antara dua pekerjaan yang mana kedua 








Gambar 2. 2 Hubungan FF 
 
Hubungan start to start (SS) merupakan 
hubungan antara dua pekerjaan  yang mana kedua 












Gambar 2. 3 Hubungan SS 
 
 
Hubungan Start to Finish (SF) merupakan 
hubungan antara dua pekerjaan yang mana tugas 







Gambar 2. 4 Hubungan SF 
 
Disamping keempat hubungan diatas ada 
hubungan lain yang sifatnya turunan. Hubungan 
turunan dicirikan dengan adanya penekanan waktu 
(lead time) atau penguluran waktu. Berikut gambaran 






Gambar 2. 5 Hubungan FS +3 
 
Maksud dari FS+3 adalah hubungan antara 
kedua pekerjaan adalah finish to start dengan 
penguluran waktu 3 hari. Atau pekerjaan selanjutnya 





Sedangkan gambaran hubungan FS dengan 







Gambar 2. 6 Hubungan FS -3 
 
 
Maksud dari FS-3 adalah hubungan antara 
kedua pekerjaan adalah Finish to start dengan 
penekanan waktu 3 hari.atau pekerjaan kedua dimulai 
setelah pekerjaan pertama berjalan 3 hari 
 
2.5  Lintasan Kritis 
Metode lintasan kritis (critical Path Method) merupakan 
sebuah metode yang digunakan untuk mengontrol jalannya suatu 
proyek yang bertujuan untuk mengetahui dengan cepat, kegiatan 
mana yang mengalami keterlambatan pelaksanaan, lintasan kritis 
adalah lintsan dengan kumpulan kegiatan yang mempunyai durasi 
terpanjang yang dapat diketahui bila kegiatannya tanpa penguluran 
waktu. Dalam program Microsoft project lintasan kritis ditandai 
dengan warna merah dan lintasan non kritis berwarna biru. 
 
2.6  Kurva S dan Koridor Operasional 
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh 
Warren T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap suatu proyek 
sejak awal hingga akhir. Pada grafik kurva S, sumbu horizontalnya 
menyatakan jumlah pemakaian sumber daya komulatif di hari 
pertama sampai hari tertentu. Pada umumnya kurva S dimulai di 
sudut kiri bawah dan berakhir di titik puncak sudut kanan atas dan 
membentuk huruf S. bentuk demikian terjadi karena volume 





pertengahan meningkat dalam jumlah cukup besar, lalu pada akhir 
proyek volume kegiatan kembali mengecil. 
Untuk lebih menjelaskan pemakaian sumber daya tertentu 
selama pelaksanaan proyek, digunakan grafik-grafik pemakaian 
sumber daya komulatif. . 
Pada umumnya kurva S tipe I dan kurva S tipe II dimulai 
dari sudut kiri bawah, dan berakhir pada puncak di sudut kanan atas 
(pada- sumbu horizontal meningkat ke kanan dan sumbu vertical 
meningkat ke atas).  
Daerah yang dibatasi oleh kedua kurva S tadi adalah daerah 
yang dimana pelaksanaannya pemakaian sumber daya tertentu 
dimungkinkan, dan untuk selanjutnya daerah tersebut disebut 
Koridor Operator. Pelaksanaannya sebelum daerah koridor 
operasional  tidak mungkin dan pelaksanaan sesudah daerah 
koridor operasional tidak diperbolehkan, sebab akan 
memperlambat proyek. Bila pelaksanaan pemakaian sumber daya 
jatuh pada daerah koridor operasional, maka penyelesaian proyek 
kemungkinan besar akan tepat waktu. 
 
2.7 Hubungan Waktu dan Biaya (TCTO) 
Penyesuaian durasi proyek ( time cost trade off ) 
dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah seperti proses 
penjadwalan durasi proyek yang tidak sesuai dengan durasi 
kontrak terjadi keterlambatan pada menjadi lebih cepat biasanya 
adalah dengan menambah sumber daya yang nantinya akan 
menambah biaya proyek tersebut. 
Bila waktu penyesuaian proyek lebih besar dari waktu 
normal dimana t > tn , maka proyek akan terlambat yang berarti 
biaya bertambah dan penggunaan sumber daya menjadi tidak 
efektif. Bila waktu dipercepat dengan waktu penyelesaian kurang 
dari waktu normal, dimana t < tn maka biaya juga meningkat karena 
jumlah sumber daya ditambah sesuai kebutuhan. Untuk 
mendapatkan keadaan demikin dilakukan crashing program 





Proses mempercepat kurun waktu disebut crash program, 
dengan tujuan untuk memperpendek jadwal penyelesaian kegiatan 
atau proyek dengan kenaikan biaya yang minimal. 
 
2.7.1  Terminologi dan Rumus Perhitungan  
1. Kurun waktu normal adalah kurun waktu yang diperlukan 
untuk melakukan kegiatan sampai selesai, dengan cara yang 
efisien tetapi diluar pertimbangan adanya kerja lembur dan 
usaha-usaha khusus lainnya, seperti meyewa peralatan yang 
lebuh canggih. 
2. Biaya normal adalah biaya langsung yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. 
3. Kurun waktu dipersingkat ( crash time ) adalah waktu 
dipersingkat untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang 
secara teknis masih mungkin. Disini dianggap sumber daya 
bukan merupakan hambatan. 
4. Biaya untuk waktu dipersingkat ( Crash Cost ) adalah jumlah 
biaya langsung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 
kurun waktu tersingkat. 
 
Jika seandainya diketahui bentuk kurva waktu-biaya 
suatu kegiatan, artinya dengan mengetahui berapa slope atau 
sudut kemiringannya, maka bisa dihitung berapa besar biaya 




 2.7.2  Prosedur Mepersingkat Waktu 
Menurut Imam Soeharto pada bukunya “Manajemen proyek 
(dari konseptual sampai operasional)” tahun 1999 menjelaskan 
𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 =
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙






bahwa garis besar prosedur mempersingkat waktu adalah sebagai 
berikut : 
1) Menghitung waktu penyelesaian proyek dan identifikasi 
float dengan CPM, memakai kurun waktu normal. 
2) Menentukan biaya normal masing-masing kegiatan. 
3) Menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan. 
4) Menghitung slope biaya masing-masing komponen 
kegiatan. 
5) Mempersingkat kurun waktu kegiatan, dimulai dari kegiatan 
kritis yang mempunyai slope biaya terendah. 
6) Setiap kali selesai mempercepat kegiatan, teliti 
kemungkinan adanya float yang mungkin dapat dipakai 
untuk mengulur waktu kegiatan yang bersangkutan untuk 
memperkecil biaya. 
7) Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk 
jalur kritis baru, maka percepat kegiatan-kegiatan kritis yang 
mempunyai kombinasi slope biaya terendah. 
8) Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai titik 
TPD. 
9) Buat tabulasi biaya versus waktu, gambarkan dalam grafik 
dan hubungkan titik normal (biaya dan waktu normal), titik-
titik yang terbentuk setiap kali mempersingkat kegiatan, 
sampai dengan titik-titik TPD. 
10) Hitung biaya tidak langsung proyek dan gambarkan pada 
kertas grafik. 
11) Jumlahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk 
mencari biaya total sebelum kurun waktu yang diinginkan. 
Periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu 
optimal, yaitu kurun waktu penyelesaian proyek dengan 
biaya terendah. 
 
Untuk penambahan jam kerja (lembur) perlu diperhatikan 
kemampuan bekerja dari pekerja. Dan untuk penambahan jumlah 
pekerja dan alat pekerjaan perlu diperhatikan produktifitas alat 





2.8  Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya adalah perkiraan besarnya biaya 
yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan hasil pekerjaan 
dilapangan. Perkiraan biaya tersebut didapatkan dengan 
menjumlahkan hasil perkalian antara harga satuan masing-masing 
pekerjaan dengan volume masing-masing pekerjaan. 
 
RAB sendiri memiliki komponen sebagai berikut : 
 
1) Volume  
Volume pekerjaan merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya, yaitu sebagai salah faktor pengali 
untuk harga satuan. Perhitungan volume ini 
didasarkan pada perencanaan profil melintang 
(Cross Section) dan profil memanjang (Long 
Section). 
 
2) Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan merupakan hasil yang 
diperoleh dari proses perhitungan dari masukan-
masukan antara lain berupa harga satuan dasar untuk 
bahan, alat, upah, tenaga kerja serta biaya umum dan 
laba. Berdasarkan masukan tersebut dilakukan 
perhitungan untuk menentukan koefisien bahan, 
upah tenaga kerja dan peralatan setelah terlebih 
dahulu menentukan asumsi-asumsi faktor-faktor 
serta prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil 
perkalian koefisien tersebut dengan harga satuan 
ditambah dengan biaya umum dan laba akan 

































3.1 Umum  
Dalam tahap ini kondisi dan keadaan lokasi proyek harus 
dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya merumuskan apa saja 
permasalahan yang timbul, yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini. 
Setelah itu ditetapkan tujuan – tujuan yang harus dicapai agar 
permasalahan yang ada terselesaikan. Untuk mempermudah 
pembahasan dan agar tidak menyimpang terlalu jauh diberikan 
suatu batasan studi, dimana di dalamnya memuat hal-hal yang 
dikerjakan dan hal-hal yang tidak dikerjakan, serta asumsi-asumsi 
yang diambil untuk mempermudah penyelesaian studi ini. 
 
3.2  Persiapan 
Persiapan yang tercakup dalam serangkaian kegiatan 
meliputi : 
a. Mencari informasi mengenai tempat meminjam data untuk 
dijadikan bahan tugas akhir. 
b. Mencari data ke instansi / perusahaan yang terkait. 
c. Membuat dan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan 
untuk memperoleh data. Dalam hal ini yaitu proposal dan 
surat pengantar dari Kaprodi untuk prngajuan peminjaman 
data. 
d. Mengumpulkan data yang sekiranya dapat mendukung 
dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
e. Mempelajari semua data dan yang berkaitan dengan hal-
hal yang menunjang isi Tugas Akhir. 
 
3.3  Pengumpulan Data Sekunder 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, data sekunder yang 
digunakan sebagai berikut : 
a. Gambar rencana 
b. Analisa harga satuan pokok 





d. Data produktifitas pekerjaan 
e. Jenis kegiatan 
 
3.4  Pengolahan Data 
Pada pengolahan data ini yang dilakukan adalah dengan 
memperhitungkan teknis secara lengkap untuk menghasilkan data 
masukan dalam proses perencanaan selanjutnya. 
 
3.5  Merencanakan Metode Pelaksanaan dan Time Schedule 
Proyek 
Merencanakan beberapa alternative metode pelaksanaan 
untuk perbandingan sehingga mendapatkan hasil waktu pengerjaan 
proyek yang cepat dan tepat dengan biaya seminimal mungkin. 
Time Schedule proyek dibuat agar diteliti mana yang dapat 
dikerjakan secara parallel ataupun seri sehingga dapat mengheat 
waktu pelaksanaan. Juga dibuat perkiraan berapa lama pelaksanaan 
masing – masing aktifitas yang bersangkutan. 
 
3.6  Analisa dan Evaluasi Biaya 
Untuk melakukan estimasi atau perkiraan biaya, diperlukan 
dua parameter, yaitu kuantitas dan harga satuan. Bila kuantitas 
dikaitkan dengan harga stuan yang bersangkutan, akan diperoleh 
jumlah perkiraan biaya. Angka uang menunjukkan kuantitas 
umumnya diperoleh dari metode pelaksanaan. 
Sedangkan untuk mendapatkan harga satuan bisa dengan 
cara melihat standart HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan). Data 
ini diperoleh dari instansi yang terkait. 
 
3.7  Percepatan Pekerjaan 
Percepatan pekerjaan dilakukan untuk mengetahui waktu 






3.8  Hasil dan Kesimpulan 
Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang 






































Studi Literatur : 
1. Buku-buku yang berkaitan 
Peninjauan Lapangan : 
1. Survey Lokasi Proyek 
Data : 
• Shop drawing 
• Data volume 
• RAB 




produktivitas baru  
• Perhitungan waktu 
pengerjaan proyek 
• Pembuatan network 
planning normal 
D ta : 
• Shop drawing 
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Perhitungan Pemampatan Waktu dan Biaya 
 
Penambahan jumlah alat berat dan 
jam kerja (lembur)  
a. Menghitung biaya yang 
dibutuhkan 
b. Menentukan kegiatan 
pemampatan 
Hasil 
a. Waktu yang dibutuhkan 
b. Biaya yang dibutuhkan 































4.1 Metode Pelaksanaan 
 Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan salah satu 
komponen paling utama dalam pengerjaan suatu proyek. Metode 
pelaksanaan yang tepat dapat mempercepat pengerjaan kegiatan 
sehingga proyek dapat selesai lebih cepat dari perkiraan dan 
kontraktor mendapatkan keuntungan dari percepatan tersebut. 
 
4.1.1 Pembersihan Lahan 
 Lingkup Kerja : 
Pekerjaan ini meliputi : 
1. Pembersihan, pembongkaran dan pembuangan lapisan 
tanah permukaan. 
2. Pembersihan dan pembuangan tumbuh-tumbuhan 
diameter kurang dari 20 cm dan puing-puing di dalam 
area kerja. 
 
 Sumber Daya Alat  
1. Bulldozer   
2. Excavator   
3. Dump Truck  
 
 Sumber daya manusia  
1. Pelaksana  
2. Flagman  















































1. Pemimpin Proyek akan menetapkan batas-batas pekerjaan, 
dan menentukan seluruh pohon, semak, tumbuhan dan 
benda-benda yang harus tetap berada di tempatnya. 
2. Semua obyek yang berada diatas muka tanah selain point 1 
diatas, harus dibersihkan dan/atau dibongkar untuk 
dibuang. 
3. Daerah dibawah timbunan badan jalan, seluruh tunggul dan 
akar harus dibuang sampai kedalaman sekurang-kurangnya 
50 cm dibawah lapisan jalan yang terbawah. 
4. Daerah galian jalan, seluruh tunggul dan akar harus 
dibuang sampai kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm 
dibawah elevasi sub-grade. 
5. Pembersihan semua obyek dilakukan dengan 
menggunakan alat berat ”Bulldozer”. 
6. Hasil pembersihan dikumpulkan pada satu tempat 
sementara dengan menggunakan alat berat ”Excavator”. 
7. Selanjutnya dibuang ke disposal area dengan 





















4.1.2 Pekerjaan Tanah 
4.1.2.1 Metode Pelaksanaan Borrow Material 
 Lingkup Kerja : 
Pekerjaan Pembuatan lapisan timbunan yang 
dipadatkan lapis demi lapis maksimal tebal 20 cm 
perlayer. 
 
 Sumber Daya Alat  
• Excavator 
• Vibro Compactor 
• Motor Grader 
• Dump Truk 
• Bulldozer 
 
 Sumber daya manusia  
• Pelaksana  
• Flagman  













































































 Metode Pelaksanaan 
1. Pendatangan material sesuai dengan spesifikasi yang 
disyaratkan seperti dalam kontrak. 
2. Penggelaran material timbunan pada lokasi yang telah 
ditentukan dengan ketebalan sesuai yang disyaratkan yaitu 20 
cm 
3. Perataan hasil hamparan timbunan agar memperoleh kondisi 
permukaan yang rata, dilakukan dengan menggunakan alat 
berat ”Bulldozer” 
4. Pembentukan kemiringan jalan dengan menggunakan ”Motor 
Grader” 
5. Pemadatan dilakukan dengan ”Vibro Compactor” sesuai 



























4.1.2.2 Metode Pelaksanaan Galian 
 Lingkup Kerja : 
Pekerjaan ini meliputi penggalian tanah permukaan 
dengan kedalaman lebih dari 20 cm, pemindahan, 
pemuatan, pengangkutan, penimbunan dan 
penyempurnaannya atau pembuangan, pembentukan 
bidang galian dan penyempurnaan bidang galian 
yang terbuka (exposed). 
 
 Sumber Daya Alat    
• Excavator   
• Dump Truck  
 
 Sumber daya manusia  
• Pelaksana  
• Flagman  










 Urutan Kerja 



























 Metode Pelaksanaan 
1. Penentuan kelandaian, garis, dan elevasi yang 
ditentukan dalam gambar atau ditunjukkan oleh 
Konsultan pengawas. 
2. Semua obyek atau bahan dalam bentuk apapun yang 
dijumpai dalam penggalian harus dibuang, termasuk 
tanah, batu, batu bata, beton, pasangan batu dan 
bahan perkerasan lama, yang tidak dipergunakan 
untuk pekerjaan permanen. 
3. Penggalian dilakukan dengan kedalaman lebih dari 
20 cm atau sesuai dengan instruksi Konsultan 
pengawas. 
4. Lokasi galian diusahakan harus kering, perlu 
disiapkan sump pit/dewatering untuk menjaga 
keseimbangan air di sekitar lokasi galian. 
5. Hasil galian dikumpulkan pada satu tempat 
sementara, 
6. Selanjutnya dibuang ke disposal area sesuai dengan 


























4.1.3 Pekerjaan Subgrade dan Sub Base Kelas B 
4.1.3.1 Pekerjaan Sub Base 
 Lingkup Kerja : 
Pekerjan ini meliputi penyediaan, pemrosesan, 
pengangkutan, penghamparan, perataan, penyiraman dan 
pemadatan agregate bergradasi diantara lapisan subgrade 
dan perkerasan beton semen atau asphalt treated base, 
sebagaimana tercantum dalam Gambar dan atau diarahkan 
oleh Konsultan Pengawas. 
 
 Sumber Daya Alat  
• Vibro Roller 
• Water Tank 
• Motor grade 
 
 
 Sumber daya manusia  
• Pelaksana  




















Tebal lapisan  perlayer 20 cm
Setiap Volume 1000 m3
- 5 Test Indeks Plastis
- 5 Test Gradasi
- 1 Test Kepadatan  =100%  gd maksimum
- Test CBR  sesuai  instruksi Pimpro
Persyaratan : 
Lolos saringan 2" :  100%
Lolos saringan 1,5" :  90- 100%
Lolos saringan 1" :  75 -100%
Lolos saringan 3/8" :  45 -65%
Lolos saringan  No:4 :  30 -50%
Lolos saringan No:10 :  20-40%
Lolos saringan No:40 :  12-25%
Lolos saringan No: 200 :  5 - 15 %
Abrasi Agregat Kasar : 0-50%
Indeks Plastis : 4-11%
Batas Cair (AASTHO T89 - 68) : 0 - 35%
Pecahan - pecahan lunak : 0 - 5 %
CBR pada 100% kepadatan
kering maksimum 4 hari 
setelah rendaman  : 40 min
Rongga udara dalam aggregat
mineral pada kadar air opt : 10 min
FINISH





















 Metode Pelaksanaan 
 
1. Pekerjan ini meliputi penyediaan, pemrosesan, 
pengangkutan, penghamparan, perataan, penyiraman 
dan pemadatan. 






3. Apabila perataan permukaan telah dilakukan, maka 
dilakukan penyiraman permukaan dengan Water Tank 
Truck untuk mendapatkan kadar air optimal sebelum 
dilakukan pemadatan. 
4. Kadar air yang diharapkan, yaitu berkisar antara Wopt 
– 3% < Wc pemadatan < Wopt + 1%. 
5. Selanjutnya proses pemadatan tanah dilakukan 
dengan menggunakan Vibro Roller untuk 
mendapatkan kepadatan sesuai dengan spesifikasi, 
yaitu kepadatan = 100%  maksimum dan CBR = 
10%. 
6. Operasi-operasi penggilasan harus dimulai sepanjang 
tepi dan maju secara bertahap kearah pusat, dalam 
suatu arah memanjang. Pada bagian-bagian yang 
sangat miring (superelevasi) maka penggilasan 
dimulai pada bagian yang rendah dan maju kearah 
bagian yang tinggi. Operasi penggilasan harus 
diteruskan hingga semua bekas mesin gilas hilang dan 
lapisan tersebut terpadatkan secara merata dan 
agregat-agregat terkunci secara rapat. 
7. Permukaan yang tidak rata atau melesak harus 
diperbaiki dengan membongkar material pada tempat 
itu dan menambah atau menyingkirkan material sampai 
permukaan halus dan rata. Daerah- daerah yang tidak 
terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan tamper 
atau pemadat lain yang disetujui, sampai rata dan halus. 
Bila kerataan permukaan tidak sesuai dengan ketentuan 
toleransi, dilakukan pembongkar dan mengganti 


























4.1.3.2 Pekerjaan Subgrade 
 Lingkup Kerja : 
Subgrade merupakan bagian dari pekerjaan yang 
dipersiapkan untuk sub-base atau dasar perkerasan. 
Subgrade mencakup seluruh lebar badan jalan termasuk 
bahu jalan seperti tampak pada gambar atau sesuai 
dengan instruksi Pemimpin Proyek/Konsultan 
Pengawas. 
 
 Sumber Daya Alat  
• Vibro Compactor 



















Pemadatan material lapisan 20 cm  





Kepadatan  =100%  gd maksimum
CBR MIN = 10 %
TOLERANSI KERATAAN :
Apabila sebuah mal datar sepanjang 3 m pada 
permukaan jalan sejajar dan tegak lurus sumbu jalan, 
variasi permukaan yang ada tidak boleh melampaui 
dari 12 mm
FINISH
• Motor grader 
 
 Sumber daya manusia  
• Pelaksana  
• Flagman  
• Operator 
 
























 Metode Pelaksanaan 
1. Pekerjaan Sub-grade dilaksanakan apabila 
pekerjaan sub-base akan segera dikerjakan. 
2. Untuk pekerjaan perataan menggunakan alat 
berat Motor grader. 
3. Apabila perataan permukaan tanah sub-grade 
telah dilakukan, maka dilakukan penyiraman 
permukaan dengan Water Tank Truck untuk 
mendapatkan kadar air optimal sebelum 
dilakukan pemadatan. 
4. Kadar air yang diharapkan, yaitu berkisar antara 
Wopt – 3% < Wc pemadatan < Wopt + 1%. 
5. Selanjutnya proses pemadatan tanah dilakukan 
dengan menggunakan Vibro Roller untuk 
mendapatkan kepadatan sesuai dengan 
spesifikasi, yaitu kepadatan = 100%  
maksimum dan CBR = 10%. 
6. Apabila proses perataan dan pemadatan telah 
selesai, maka pekerjaan base-course atau 


















 Lingkup Kerja : 
Lean Concrete mencakup seluruh lebar badan jalan 
yang menggunakan perkerasan beton (concrete 
pavement) seperti tampak pada gambar atau sesuai 
dengan instruksi Pemimpin Proyek/Konsultan 
Pengawas. 
 
 Sumber Daya Alat : 
• Mixer Truck 
• Batching Plant 
 
 




















 Metode Pelaksanaan : 
1. Persiapan tanah dasar, sesuai dengan metode kerja Sub-
Grade Preparation. Dalam persiapan tanah dasar ini, 
permukaan tanah yang telah dipadatkan dibersihkan 
dengan menggunakan ”Air Compressor”. 
2. Selanjutnya tanah permukaan disiram air dengan 
menggunakan ”Water Tank Truck” agar dasar permukaan 
dalam kondisi basah sewaktu proses pengecoran lantai 
kerja berlangsung. 
3. Pemasangan bekisting samping lantai kerja, yang 
menggunakan baja canal 7 cm dan baji dari kayu atau 
bambu, untuk menghindari melubernya material concrete 
ke samping dan sebagai bahan pembentuk konstruksi. 
4. Lantai kerja (lapisan perataan) menggunakan Concrete 
Class E yang dibawa dari Baching Plant dengan 
menggunakan Truck Mixer. 
5. Penghamparan dilakukan dengan ketebalan 10 cm, 
sedangkan untuk kerataan digunakan jidar. 
6. Apabila Lean Concrete selesai diratakan dan dipadatkan, 
maka perawatan dilakukan dengan curring compound air 
dan kemudian ditutup dengan geotextile serta disiram air 
selama 7 hari berturut-turut. 
 






























4.1.5 Pekerjaan Perkerasan Kaku 
 Lingkup Kerja : 
Pekerjaan Concrete Pavement mencakup seluruh lebar 
badan jalan yang menggunakan perkerasan beton 
seperti tampak pada gambar atau sesuai dengan 
instruksi Pemimpin Proyek/Konsultan Pengawas. 
 Sumber Daya Alat : 
• Air Compressor 
• Concrete Cutter 
• Concrete Paver 






Pengecoran Wet Lean 
Concrete 




















Cek komposisi campuran :
- Test Slump










- Persyaratan mutu :
Ukuran max aggregat kasar (mm) 25
Slump (cm2)                Maks 5
Perbandingan air/semen W/C (%)          40.0
Kadar air W (kg/m3) 160
Kadar semen C (kg/m3) 400
Aggregat halus S (kg/m3) 791
Aggregat kasar G (kg/m3) 1077
Kuat tekan min umur 28 hari 
test silinder (kg/cm2) 375
PENGAWETAN (CURING COMPOUND)
FINISH






























 Metode Pelaksanaan : 
1. Sebelum proses pengecoran dilakukan, maka 
permukaan lean concrete yang telah dihamparkan, 
dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan 
”Air Compressor”. 
2. Selanjutnya permukaan lean concrete disiram air 
dengan menggunakan ”Water Tank Truck” agar 
dasar permukaan dalam kondisi basah sewaktu proses 
pengecoran pavement berlangsung. 
3. Memasang patok bantu untuk elevasi dan koordinat 
concrete pavement sesuai design serta untuk dudukan 
kabel sensor automatik. 
4. Pekerjaan diusahakan dari elevasi yang rendah. 
5. Pemasangan plastik sepanjang yang akan di cor. 
6. Penempatan tulangan Transpose Joint, tulangan tie-bar 
dan tulangan tepi. 
7. Mangatur ketebalan pada alat sehingga menghasilkan 
ketebalan beton mencapai ukuran sesuai spesifikasi. 
8. Material Concrete yang digunakan untuk perkerasan 
ini adalah concrete yang didatangkan dari Baching 
Plant dengan mempergunakan Agitator Truck/Truck 
Mixer/Dump Truk. 
9. Untuk mencapai kepadatan dilakukan dengan alat 
Concrete Vibrator yang mana alat tersebut sudah 
dipasang pada mesin penghampar. 
10. Perataan dilakukan dengan mempergunakan alat yang 
ada pada “Concrete Paver”. 
11. Pekerjaan Finishing, dilakukan dengan menggunakan 
Straightedge panjang 3m (dari aluminium, lurus dan 
rata untuk mengecek kerataan) dan Roskam untuk 
menghaluskan dan meratakan terutama pada bagian 
tepi. 
12. Selesai diratakan dan dipadatkan, perawatan dengan 
curring compound Antisol-S kemudian ditutup dengan 




13. Pemotongan permukaan perkerasan baik terhadap 
memanjang maupun melintang sesuai dengan gambar 
(design) dengan mempergunakan “Concrete Cutter” 








































4.2 Perhitungan Prediksi Harga Proyek 
Perhitungan prediksi harga proyek dilakukan karena data 
perbandingan dibuat di tahun 2007, dan nilai pada tahun 2007 dan 
2017 berbeda sehingga dilakukan perhitungan prediksi nilai proyek 
pada tahun 2017. 
Perhitungan dilakukan berdasarkan indeks harga 
konstruksi. Dari indeks harga konstruksi tersebut kemudian 
dihitung dengan perhitungan regresi linier sederhana sehingga 
didapatkan indeks harga konstruksi sampai dengan bulan 
Desember 2017. 
Berdasarkan data dari BPS berikut adalah tingkat indeks 
harga konstruksi :  
 
Tabel 4. 1Tingkat Indeks Harga Konstruksi 
2008 
Jun 110.08  
2011 
 Jan 126.29 
Jul 111.59   Feb 126.46 
Agu 112.16   Mar 126.05 
Sep 113.25   Apr 125.66 
Okt 113.76   Mei 125.81 
Nop 113.9   Jun 126.5 
Des 113.86   Jul 127.35 
2009 
Jan 113.78   Agu 128.54 






Mar 114.27   Okt 128.74 
Apr 113.92   Nop 129.18 
Mei 113.97   Des 129.91 
Jun 114.1  
2012 
 Jan 130.9 
Jul 114.61   Feb 130.96 
Agu 115.25   Mar 131.05 
Sep 116.46   Apr 131.32 
Okt 116.68   Mei 131.42 
Nop 116.65   Jun 132.23 
Des 117.03   Jul 133.16 
2010 
Jan 118.01   Agu 134.43 
Feb 118.36   Sep 134.45 
Mar 118.19   Okt 134.67 
Apr 118.37   Nop 134.76 
Mei 118.71   Des 135.49 
Jun 119.86  
   
 
Jul 121.74  
   
 
Agu 122.67  
   
 
Sep 123.21  
   
 
Okt 123.29  
   
 
Nop 124.03  
   
 
Des 125.17  




Data indeks harga konsumen diambil sampai dengan tahun 
2012 karena nantinya akan dilakukan forecast dengan 
menggunakan regresi linier. 
Dari perhitungan regresi linier didapat persamaan 𝑦 =
109,45 + 0,47𝑥. Sehingga dapat dihitung perkiraan harga indeks 
konstruksi pada bulan-bulan berikutnya. Berikut adalah hasil 


















































































Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien perubahan 
harga pekerjaan 
 











1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355
y = 109.45 + 











Jan 135.77   
Feb 136.24   
Mar 136.71   
Apr 137.18   
Mei 137.65   
Jun 138.12   
Jul 138.59   
Agu 139.06 1.0068 
Sep 139.53 1.0102 
Okt 140 1.0136 
Nop 140.47 1.0170 
Des 140.94 1.0204 
2014 
Jan 141.41 1.0238 
Feb 141.88 1.0272 
Mar 142.35 1.0306 
Apr 142.82 1.0340 
Mei 143.29 1.0374 
Jun 143.76 1.0408 
Jul 144.23 1.0442 
Agu 144.7 1.0476 
Sep 145.17 1.0510 
Okt 145.64 1.0544 
Nop 146.11 1.0578 
Des 146.58 1.0613 
2015 
Jan 147.05 1.0647 





Mar 147.99 1.0715 
Apr 148.46 1.0749 
Mei 148.93 1.0783 
Jun 149.4 1.0817 
Jul 149.87 1.0851 
Agu 150.34 1.0885 
Sep 150.81 1.0919 
Okt 151.28 1.0953 
Nop 151.75 1.0987 
Des 152.22 1.1021 
2016 
Jan 152.69 1.1055 
Feb 153.16 1.1089 
Mar 153.63 1.1123 
Apr 154.1 1.1157 
Mei 154.57 1.1191 
Jun 155.04 1.1225 
Jul 155.51 1.1259 
Agu 155.98 1.1293 
Sep 156.45 1.1327 
Okt 156.92 1.1361 
Nop 157.39 1.1395 
Des 157.86 1.1429 
2017 
Jan 158.33 1.1463 
Feb 158.8 1.1497 
Mar 159.27 1.1531 
Apr 159.74 1.1565 
Mei 160.21 1.1599 
Jun 160.68 1.1633 
Jul 161.15 1.1667 




Sep 162.09 1.1735 
Okt 162.56 1.1769 
Nop 163.03 1.1804 
Des 163.5 1.1838 
 
 







Struktur / bulan Akumulasi 
Jun       
Jul       
Aug 100% 0.064 0.064 
Sep 100% 0.756 0.820 
Oct 100% 1.131 1.951 
Nov 100% 1.449 3.400 
Dec 100% 1.470 4.870 
Jan 100% 1.887 6.757 
Feb 100% 2.551 9.308 
Mar 100% 2.479 11.787 
Apr 100% 2.372 14.158 
May 100% 2.733 16.891 
Jun 100% 4.194 21.086 
Jul 100% 6.362 27.447 
Aug 100% 12.008 39.455 
Sep 100% 14.351 53.806 





Nov 100% 16.859 86.561 
Dec 100% 9.009 95.570 






























Nilai Pekerjaan Indeks 
Harga 





Struktur / bulan Akumulasi Dasar 
Jun-13       0 138.12     
Jul-13       0 138.59     
Aug-13 100% 0.064 0.064 274,429,524.38 139.06 1.0068 276,297,202.87 
Sep-13 100% 0.756 0.820 3,244,525,616.07 139.53 1.0102 3,277,647,402.33 
Oct-13 100% 1.131 1.951 4,855,817,816.30 140 1.0136 4,921,912,064.01 
Nov-13 100% 1.449 3.400 6,218,746,503.11 140.47 1.0170 6,324,553,441.15 
Dec-13 100% 1.470 4.870 6,307,790,737.51 140.94 1.0204 6,436,577,081.84 
Jan-14 100% 1.887 6.757 8,096,293,088.24 141.41 1.0238 8,289,145,711.03 
Feb-14 100% 2.551 9.308 10,947,418,004.41 141.88 1.0272 11,245,436,334.10 





Apr-14 100% 2.372 14.158 10,177,866,854.39 142.82 1.0340 10,524,203,186.68 
May-14 100% 2.733 16.891 11,729,192,086.98 143.29 1.0374 12,168,230,047.38 
Jun-14 100% 4.194 21.086 17,999,578,533.60 143.76 1.0408 18,734,574,355.56 
Jul-14 100% 6.362 27.447 27,302,851,582.47 144.23 1.0442 28,510,644,973.50 
Aug-14 100% 12.008 39.455 51,534,172,198.92 144.7 1.0476 53,989,246,431.97 
Sep-14 100% 14.351 53.806 61,588,574,915.44 145.17 1.0510 64,732,214,165.03 
Oct-14 100% 15.896 69.702 68,220,671,646.66 145.64 1.0544 71,934,974,070.52 
Nov-14 100% 16.859 86.561 72,355,451,652.85 146.11 1.0578 76,541,087,757.01 
Dec-14 100% 9.009 95.570 38,662,726,871.00 146.58 1.0613 41,030,860,880.05 
Jan-15 100% 4.431 100.000 19,018,256,007.64 147.05 1.0647 20,247,860,888.53 
 
Menentukan nilai perubahan biaya pekerjaan untuk periode pelaksanaan Agustus 2013 sampai 
dengan Januari 2015. Nilai ini merupakan hasil perkalian dari nilai progress bulanan dengan koefisien 
indeks harga konstruksi. 
 




Menentukan nilai perubahan biaya pekerjaan untuk periode pelaksanaan Agustus 2015 sampai dengan 
januari 2017. 
 




Nilai Pekerjaan Indeks 
Harga 





Struktur / bulan Akumulasi Dasar 
Jun-15       0 149.4     
Jul-15       0 149.87     
Aug-15 100% 0.064 0.064 276,297,202.87 150.34 1.0063 278,035,619.01 
Sep-15 100% 0.756 0.820 3,277,647,402.33 150.81 1.0094 3,308,581,022.39 
Oct-15 100% 1.131 1.951 4,921,912,064.01 151.28 1.0126 4,983,847,771.38 
Nov-15 100% 1.449 3.400 6,324,553,441.15 151.75 1.0157 6,424,036,042.13 
Dec-15 100% 1.470 4.870 6,436,577,081.84 152.22 1.0189 6,558,070,705.48 





Feb-16 100% 2.551 9.308 11,245,436,334.10 153.16 1.0252 11,528,454,008.90 
Mar-16 100% 2.479 11.787 10,966,926,215.47 153.63 1.0283 11,277,435,572.17 
Apr-16 100% 2.372 14.158 10,524,203,186.68 154.1 1.0315 10,855,285,883.98 
May-16 100% 2.733 16.891 12,168,230,047.38 154.57 1.0346 12,589,312,706.98 
Jun-16 100% 4.194 21.086 18,734,574,355.56 155.04 1.0378 19,441,823,347.30 
Jul-16 100% 6.362 27.447 28,510,644,973.50 155.51 1.0409 29,676,642,569.14 
Aug-16 100% 12.008 39.455 53,989,246,431.97 155.98 1.0440 56,367,086,067.32 
Sep-16 100% 14.351 53.806 64,732,214,165.03 156.45 1.0472 67,786,846,761.18 
Oct-16 100% 15.896 69.702 71,934,974,070.52 156.92 1.0503 75,555,797,397.23 
Nov-16 100% 16.859 86.561 76,541,087,757.01 157.39 1.0535 80,634,550,214.69 
Dec-16 100% 9.009 95.570 41,030,860,880.05 157.86 1.0566 43,354,295,170.84 
Jan-17 100% 4.431 100.000 20,247,860,888.53 158.33 1.0598 21,458,124,594.91 
Total 470,549,909,917.01 
 





4.3  Perhitungan Produktivitas Alat Berat 
Perhitungan produktivitas alat berat digunakan untuk 
mengetahui kapasitas yang mampu dikerjakan oleh alat berat 
tersebut. Berikut analisanya. 
 
4.1.1 Pekerjaan Pembersihan Lahan 
 
Tabel 4. 7 Pekerjaan Pembersihan Lahan 
No Uraian Kode Koef. Satuan Ket. 
I ASUMSI           
1 Kondisi jalan : baik           
2 Menggunakan alat 
secara mekanis 
          
            
3 
Lokasi sepanjang 
jalan           
4 Jam kerja efektif   Tk 8 jam   
5 Faktor konversi bahan tanah lepas Fk 1.25     
6 Jarak ke disposal area   L 6 km 
Rata
-rata 
        6000 m   
              
II Urutan Kerja           
1 Pembersihan, pembongkaran dan 
pembuangan lapisan tanah 
permukaan. 
        
          
2 Pembersihan area lokasi dengan 
menggunakan bulldozer / excavator 
untuk membersihkan pohon dan 
semak belukar 
        
          
         





  Daerah galian jalan, seluruh tunggul 
dan akar harus dibuang sampai 
kedalaman sekurang-kurangnya 50 
cm dibawah elevasi sub-grade. 
        
          
4 Hasil pengupasan lapisan lumpur 
dan tanah humus dibuang ke lokasi 
yang ditentukan. 
        
          
            
            
            
            
  
 
          
              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           
1a Excavator           





  Kapasitas bucket   V 1.2 m3   
  Faktor efisiensi alat   Fa 0.75     
  Faktor Bucket   Fb 1     
  Waktu Siklus   Ts       
  Menggali   T1 0.10 menit   
  Swing dll   T2 0.13 menit 180˚ 
  Total   Ts 0.23     
  Kapasitas Produksi 
V x Fa x Fb 
x 60 Q1 
185.1
4 m3/jam   




  Koef alat 1 : Q1   0.005 jam   
              
1b Bulldozer           
  Jarak dorong   D 100 m   
  Lebar blade   Lb 3.46 m   
  Tinggi blade   Hb 1.425 m   
  Kapasitas blade   q 7.026 m3   
  Faktor efisiensi bulldozer Fa 0.83     
  Faktor blade   Fb 0.90     
  Faktor kemiringan   Fm 1     
  Kecepatan maju   Vf 60 
m / 
menit   




menit   
  
Waktu ganti 
persneling   z 0.15 menit   
  Waktu Siklus   Ts 2.98 menit   
  Kapasitas Produksi 
q x Fb x Fa 
x Fm x 60 Q2 
105.5
6     
    Ts         
  Koef alat 1 : Q2   0.009 jam    
              
1c Dump Truck           
  Kapasitas bak   V 20 m3   
  Faktor efisiensi alat   Fa 0.8     
  Jarak Tempuh   L 6000 m   
  Kecepatan isi   v1 417 
m/meni
t   
  Kecepatan kosong   v2 500 
m/meni





  Waktu muat   T1 3.9 menit   
  Waktu tempuh isi   T2 14.4 menit   
  
Waktu tempuh 
kosong   T3 12.00 menit   
  Waktu menumpahkan   T4 1 menit   
  Fixed Time DT   T5 1 menit   
  Waktu siklus   Ts 32.3 menit   
  Kapasitas Produksi V x Fa x 60 Q4 23.79     
    Ts x D     m3/jam   
  Koef Alat 1 : Q4   0.042     
 
 
4.2.1 Pekerjaan Tanah 
4.3.2.1 Pekerjaan Galian 








I ASUMSI           
1 Kondisi jalan : baik           




Lokasi sepanjang jalan 
  
        
          
3         





lepas Fk 1.25     
6 
Jarak ke disposal 
area   L 6.00 km 
Rata-
rata 
        6000.0 m   




II Urutan Kerja           
1 Penentuan kelandaian, garis, 
dan elevasi yang ditentukan 
dalam gambar atau 
ditunjukkan oleh Konsultan 
pengawas. 
        
          
          
2 Semua obyek atau bahan 
dalam bentuk apapun yang 
dijumpai dalam penggalian 
harus dibuang, termasuk 
tanah, batu, batu bata, beton, 
pasangan batu dan bahan 
perkerasan lama, yang tidak 
dipergunakan untuk 
pekerjaan permanen. 
        
          
          
          
          
3 Penggalian dilakukan 
dengan kedalaman lebih dari 
20 cm atau sesuai dengan 
instruksi Konsultan 
pengawas. 
        
          
          
4 Lokasi galian diusahakan 
harus kering, perlu disiapkan 
sump pit/dewatering untuk 
menjaga keseimbangan air 
di sekitar lokasi galian. 
        
          
          
5 Hasil galian dikumpulkan 
pada satu tempat sementara, 
        
          
6 Selanjutnya dibuang ke 
disposal area sesuai dengan 
area disposal yang telah 
ditunjuk oleh pihak 
Konsultan Pengawas. 
        
          
          
              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           





  Faktor konversi 60% Fv 1   
Normal 
40-75% 
  Kapasitas bucket   V 1 m3    
  Faktor efisiensi alat   Fa 0.75     
  Faktor Bucket   Fb 1.1     
  Menggali   T1 0.10 menit   
  Swing dll   T2 0.13 menit 180˚ 
  Waktu Siklus   Ts 0.23 menit   




60 Q1 169.71 
m3/ja
m   
    
Ts x 
Fk         
  Koef alat 1 : Q1   0.006 jam   
              
              
1b Dump Truck           
  Kapasitas bak   V 20 m3   
  Faktor efisiensi alat   Fa 0.8     
  Jarak Tempuh   L 6000 m   
  Kecepatan isi   v1 667 
m/me
nit   
  Kecepatan kosong   v2 1000 
m/me
nit   
  Waktu muat   T1 7.1 menit   
  Waktu tempuh isi   T2 9 menit   
  
Waktu tempuh 
kosong   T3 6 menit   
  
Waktu 




  Fixed Time DT   T5 1 menit   
  Waktu siklus   Ts 24.1 menit   
  Kapasitas Produksi 
V x 
Fa x 
60 Q3 31.91     
    
Ts x 
Fk         
  Koef Alat 1 : Q3   0.03 jam   
             
 
4.3.2.1 Pekerjaan Borrow Material 
Tabel 4. 9 Pekerjaan Borrow Material 
No Uraian Kode Koef. Satuan Ket 
I ASUMSI           
1 
Kondisi jalan : 




          
            
3 
Lokasi sepanjang 
jalan           





lepas Fk 1.25     
6 
Jarak dari stock 
pile   L 14 km Rata-rata 
        14000 m   
              
II Urutan Kerja           







sesuai dengan spesifikasi 
yang disyaratkan seperti 
dalam kontrak.   
  
    
2 Penggelaran material 
timbunan pada lokasi 
yang telah ditentukan 
dengan ketebalan sesuai 
yang disyaratkan yaitu 20 
cm 
        
          
          
3 Perataan hasil hamparan 
timbunan agar 
memperoleh kondisi 
permukaan yang rata, 
dilakukan dengan 
menggunakan alat berat 
”Bulldozer” 
        
          
          
          




        
          
5 Pemadatan dilakukan 
dengan ”Vibro 
Compactor” sesuai 
lintasan yang disyaratkan. 
        
          
              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           
1a Excavator           






  Kapasitas bucket   V 1 m3   
  
Faktor efisiensi 
alat   Fa 0.75     
  Faktor Bucket   Fb 1     
  Waktu Siklus   Ts       
  Menggali   T1 0.10 menit   
  Swing dll   T2 0.13 menit 180˚ 







60 Q1 154.29 m3/jam   
    
Ts x 
Fk         
  Koef alat 
1 : 
Q1   0.006 jam   
              
1b Bulldozer           
  Jarak dorong   D 100 m   
  Lebar blade   Lb 3.46 m   
  Tinggi blade   Hb 1.425 m   
  Kapasitas blade   q 7.026 m3   
  Faktor efisiensi bulldozer Fa 0.83     
  Faktor blade   Fb 0.90     
  
Faktor 
kemiringan   Fm 1     
  Kecepatan maju   Vf 60 
m / 







mundur   Vr 223.33 
m / 
menit   
  
Waktu ganti 
persneling   z 0.15 menit   








60 Q2 105.56     
    Ts         
  Koef alat 
1 : 
Q2   0.009 jam    
              
1c Dump Truck           
  Kapasitas bak   V 20 m3   
  
Faktor efisiensi 
alat   Fa 0.8     
  Kecepatan isi   v1 667 m/menit   
  Kecepatan kosong   v2 1000 m/menit   
  Waktu muat   T1 6.2 menit   
  Waktu tempuh isi   T2 21 menit   
  
Waktu tempuh 
kosong   T3 14 menit   
  
Waktu 
menumpahkan   T4 1 menit   
  Fixed Time DT   T5 1 menit   
  Waktu siklus   Ts 43.2 menit   









60 Q4 17.77 
m3/jam 
  
    
Ts x 
Fk         
  Koef Alat 
1 : 
Q3   0.056 jam   
              
1d Vibro Roller           
  Lebar drum     2.13 m   
  Lebar efektif drum   be 1.93 m   
  Tebal lapisan tanah gembur t 0.30 m   
  
Kecepatan kerja 
alat   v 7.50 km/jam   
        7500 m/jam   
  Jumlah lintasan   N 12 kali   
  Faktor efisiensi alat   Fa 0.75     




x v Q4 271.97 m3/jam   
    N         
  Koef alat 
1 : 
Q5   0.0037 jam   
              










4.3.1 Pekerjaan Subgrade dan Sub Base Kelas B 
Tabel 4. 10 Pekerjaan Subgrade dan Sub Base Kelas B 
No Uraian Kode Koef Sat. Ket. 
I ASUMSI           
1 
Kondisi jalan : 




          




jalan           
4 
Jam kerja 




bahan tanah lepas Fk 1.25     
6 
Jarak dari 
stock pile   L 4 km 
Rata-
rata 
        4000 m   
II Urutan Kerja           
1 Pemeriksaan kepadatan tanah 
dasar, jika telah sesuai, maka 
material siap dihampar 
        
          
2 Pengadaan material untuk 
subgrade yaitu material kelas 
B. Pemindahan material 
dengan excavator lalu 
diangkut dengan dump truck 
menuju lokasi penghamparan 
        
          
          
3 
Tanah yang akan dihampar 
disiram oleh water truck         
4 Material ditumpahkan dari 
dumptruck untuk 
dihamparkan oleh motor 
grader 
        




5 Tanah dipadatkan oleh vibro 
roller sebanyak 12 kali 
lintasan untuk mencapai 
kepadatan 100% 
        
          
6 Dilakukan cek keseragaman 
elevasi dan uji kepadatan 
setiap jarak ± 50 meter 
        
          
              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           
1a Excavator           
  
Faktor 





bucket   V 1 m3   
  
Faktor 
efisiensi alat   Fa 0.75     
  Faktor Bucket   Fb 1     
  Waktu Siklus   Ts       
  Menggali   T1 0.10 menit   
  Swing dll   T2 0.13 menit 180˚ 




V x Fa x Fb x 
60 Q1 154.29 m3/jam   
    Ts x Fk         
  Koef alat 1 : Q1   0.006 jam   
              
1b Dump Truck           
  Kapasitas bak   V 20 m3   
  
Faktor 
efisiensi alat   Fa 0.8     
  Kecepatan isi   v1 667 
m/men







kosong   v2 1000 
m/men
it   
  Waktu muat   T1 6.2 menit   
  
Waktu 




kosong   T3 4 menit   
  
Waktu 
menumpahkan   T4 1 menit   
  
Fixed Time 
DT   T5 1 menit   
  Waktu siklus   Ts 18.2 menit   
  
Kapasitas 
Produksi V x Fa x 60 Q2 42.15 
m3/jam 
  
    Ts x Fk         
  Koef Alat 1 : Q3   0.02 jam   
              
1c Water Truck           
  
Volume 
tangki air   V 3 m3   
  Kebutuhan air 
/ m3 material 
padat   
Wc 0.07 m
3 
    
  
Pengisian 





Efisiensi Alat   Fa 




Produksi V x Fa x n Q3 
96.43 m3/jam 
  
    Wc         
  Koefisien Alat 1 : Q4   0.01 jam   
1d Vibro Roller           
  Lebar drum     2.13 m   
  
Lebar efektif 




  Tebal timbunan per layer t 0.20 m   
  
Kecepatan 
kerja alat   v 7.50 
km/ja
m   
        7500 m/jam   
  
Jumlah 
lintasan   N 12 kali   
  
Faktor 




Fa x be x 
1000 x v Q4 181.31 m3/jam   
    N         
  Koef alat 1 : Q5   0.0055 jam   
              
1e 
Motor 
Grader           
  
Panjang 
hamparan   Lh 50 m   
  Lebar overlap   bo 0.30 m   
  
Jumlah 
lintasan   n 4 kali   
  Jumlah 
pengupasan 
tiap lintasan 
  N 1 kali   
            
  
Lebar pisau 
efektif   
b 
2.2 m   
  
Kecepatan 
rata - rata   v 4 
km/ja
m   
  
Faktor 
Efektivitas   Fa 0.83     
  
Waktu 1 kali 
lintasan   T1 0.86 menit   
  
Waktu lain - 
lain   T2 1 menit   





  Produktivitas 
Lh x {n(b - 
bo) + bo} x 
Fa x 60 Q5 530 m3/jam   
    N x n x Ts         
              
  Koef Alat   1/Q5 0.0019     
              
 
4.4.1 Pekerjaan Lean Concrete 
Tabel 4. 11 Pekerjaan Lean Concrete 
No Uraian Kode Koef. Sat. Ket. 
I ASUMSI           
1 
Kondisi jalan : 




          
            
3 
Lokasi 
sepanjang jalan           





lepas Fk 1.25     
6 
Jarak ke 
batching Plant   L 11.0 km Rata-rata 
        11000 m   
              
II Urutan Kerja           
1 Persiapan tanah dasar, 
sesuai dengan metode kerja 
Sub-Grade Preparation. 
Dalam persiapan tanah 
dasar ini, permukaan tanah 
yang telah dipadatkan 
dibersihkan dengan 
        
          
          






2 Selanjutnya tanah 
permukaan disiram air 
dengan 
menggunakan ”Water Tank 
Truck” agar dasar 
permukaan dalam kondisi 
basah sewaktu proses 
pengecoran lantai kerja 
berlangsung. 
        
          
          
          
3 Pemasangan bekisting 
samping lantai kerja, yang 
menggunakan baja canal 7 
cm dan baji dari kayu atau 
bambu, untuk menghindari 
melubernya material 
concrete ke samping dan 
sebagai bahan pembentuk 
konstruksi. 
        
          
          
          
4 Lantai kerja (lapisan 
perataan) menggunakan 
Concrete Class E yang 
dibawa dari Baching Plant 
dengan menggunakan 
Truck Mixer. 
        
          
          
5 Penghamparan dilakukan 
dengan ketebalan 10 cm, 
sedangkan untuk kerataan 
digunakan jidar. 
        
          
6 Apabila Lean Concrete 
selesai diratakan dan 
dipadatkan, maka 
perawatan dilakukan 
dengan curring compound 
air dan kemudian ditutup 
dengan geotextile serta 
disiram air selama 7 hari 
berturut-turut. 
        
          
          





              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           
1a Batching Plant         
  Faktor Efisiensi  Fa 0.8    
  
Kapasitas 
produksi  V 20 m
3   
  Waktu mengisi  T1 2 
meni
t   
  
Waktu 
Mengaduk  T2 3 
meni
t   
  Waktu menuang  T3 3 
meni
t   
  
Waktu 
mengunggu  T4 2 
meni
t   
    Ts 10 
meni
t   
  Produktivitas 
V x Fa x 
60 Q1 96 
m3/ja
m   
   
1000 x 
Ts        
  Koef Alat  1/Q1 0.010 jam   
              
1b Mixer Truck           
  Faktor Efisiensi   Fa 0.8     
  Kapasitas Drum   V 5 m3   
  Kecepatan isi   v1 40 
km/j
am   
  
Kecepatan 
kosong   v2 60 
km/j
am   
  
Lama waktu 
mengisi   T1 3 
meni
t   
  Lama waktu mengangkut T2 16.5 
meni






kembali   T3 11 
meni
t   
  Lama waktu menumpahkan T4 2 
meni
t   
  Cycle Time   Ts 33 
meni
t   
  Produktivitas 
V x Fa x 
60 Q2 7.4 
m3/ja
m   
    Ts         
  Koef Alat   1/Q2 0.14     
              
 
4.5.1 Pekerjaan Perkerasan 
Tabel 4. 12 Pekerjaan Perkerasan 
No Uraian Kode Koef. Sat. Ket. 
I ASUMSI           
1 Kondisi jalan : baik           
2 Menggunakan alat secara mekanis         
3 
Lokasi sepanjang 
jalan           
4 Jam kerja efektif   Tk 8 jam   
5 Faktor konversi bahan tanah lepas  Fk 1.25     
6 
Jarak dari batching 
plant   L 11.0 km 
Rata-
rata 
        11000 m   
              
II Urutan Kerja           
1 Memasang patok bantu untuk 
elevasi dan koordinat concrete 
pavement sesuai design serta untuk 
dudukan kabel sensor automatik. 
        
          
          
2 
Pekerjaan diusahakan dari elevasi 






Pemasangan plastik sepanjang yang 
akan di cor.         
4 Penempatan tulangan Transpose 
Joint, tulangan tie-bar dan tulangan 
tepi. 
        
          
5 Mangatur ketebalan pada alat 
sehingga menghasilkan ketebalan 
beton mencapai ukuran sesuai 
spesifikasi. 
        
          
6 Material Concrete yang digunakan 
untuk perkerasan ini adalah 
concrete yang didatangkan dari 
Baching Plant dengan 
mempergunakan Agitator 
Truck/Truck Mixer/Dump Truk. 
        
          
          
          
7 Untuk mencapai kepadatan 
dilakukan dengan alat Concrete 
Vibrator yang mana alat tersebut 
sudah dipasang pada mesin 
penghampar. 
        
          
          
8 Perataan dilakukan dengan 
mempergunakan alat yang ada pada 
“Concrete Paver”. 
        
          
9 Pekerjaan Finishing, dilakukan 
dengan menggunakan Straightedge 
panjang 3m (dari aluminium, lurus 
dan rata untuk mengecek kerataan) 
dan Roskam untuk menghaluskan 
dan meratakan terutama pada 
bagian tepi. 
        
          
          
          
10 Selesai diratakan dan dipadatkan, 
perawatan dengan curring 
compound Antisol-S kemudian 
ditutup dengan geotextile serta 
disiram air selama 7 hari berturut-
turut. 
        
          
          
11 Pemotongan permukaan perkerasan 
baik terhadap memanjang maupun 
        




  melintang sesuai dengan gambar 
(design) dengan mempergunakan 
“Concrete Cutter” dan diisi dengan 
material Asphaltic Joint Sealent. 
        
          
              
III Alat, Tenaga           
1 Alat           
1a Batching Plant         
  Faktor Efisiensi  Fa 0.8    
  Kapasitas produksi  V 20 m
3   
  Waktu mengisi  T1 2 
men
it   
  Waktu Mengaduk  T2 3 
men
it   
  Waktu menuang  T3 3 
men
it   
  Waktu mengunggu  T4 2 
men
it   
    Ts 10 
men
it   
  Produktivitas V x Fa x 60 Q1 96 
m3/j
am   
   Ts        
  Koef Alat  1/Q1 0.010 jam   
              
1b Dump Truck           
  Faktor Efisiensi   Fa 0.8     
  Kapasitas Bak   V 20 m3   
  Kecepatan isi   v1 667 
m/
men
it   
  Kecepatan kosong   v2 1000 
m/
men





  Waktu muat   T1 10 
men
it   
  Waktu tempuh isi   T2 16 
men
it   
  
Waktu tempuh 
kosong   T3 11 
men
it   
  Waktu menumpahkan   T4 2 
men
it   
  Fixed Time DT   Ts 39 
men
it   
  Waktu siklus           
  Produktivitas V x Fa x 60 Q2 19.4 
m3/j
am   
    Ts x Fk         
  Koef Alat   1/Q2 0.05 jam   
              
1c Concerete Paver           
  Faktor efisiensi   Fa 0.80     
  Lebar hamparan   b 4.50 m   
  Tebal hamparan   t 0.30 m   
  
Kecepatan 
menghampar   v 4.00 
m/
men
it   
  Menghamparkan   T 2.00 
men
it   
  Menumpahkan   T 1.00 
men
it   
  Cycle Time   T 3.00     
  Kapasitas produksi 
b x T x Fa 
x V x 60 Q3 86.40 
m3/j
am   
    T         





4.4  Perhitungan Durasi 
4.1.1 Pembersihan Lahan 
a.       Alat yang 
digunakan 
       
         Excavator 
       
         Bulldozer 
       
         Dump Truck 
       
b.      Produktivitas 
individu alat 
       
         Excavator = 185.14 m3/jam 
    
         Bulldozer = 105.56 m3/jam 
    
         Dump Truck = 23.79 m3/jam 
    
c.       Jumlah alat yang 
digunakan 
       
         Excavator  
      
Kapasitas Produksi 
Tertinggi  = 
185.14 
m3/jam 
    
Kapasitas Excavator 185.14 m3/jam 
    
 
= 1 unit 
    
         Bulldozer  
      
Kapasitas Produksi 
Tertinggi  = 185.14 m
3/jam 
    
Kapasitas Bulldozer 105.56 m3/jam 
    
 
= 2 unit 





   
 
    
▪ Dump Truck  
      
Kapasitas Produksi 
Tertinggi  = 185.14 m
3/jam 
    
Kapasitas Dump Truck 23.79 m3/jam 
    
 
= 8 unit 
    
   
 
    
d.      Kombinasi 
       
         1 unit Excavator = 1 x 185.14 m3/jam 
    
 
= 185.14 m3/jam 
    
         2 unit Bulldozer = 2 x 105.56 m3/jam 
    
 
= 211.11 m3/jam 
    
         8 unit Dump 
Truck 
= 
8 x 23.79 m3/jam 
    
 
= 190.28 m3/jam 
    
 
 
      
e.       Produksi per hari = Prod. Komb. terkecil x durasi kerja  
 = 185.14 x 8 jam 
    
 
= 1481.14 m3/hari 
    
f.        Produksi Grup 
       
Digunakan 4 grup alat 
       
Prod. Grup = Prod. per hari x Jumlah Grup 
 
= 1481.14 x 4 









= 5924.6 m3/hari  
   
 
g. Durasi    
 
   
Zona 1   
  
Volume =  135,978.93 







 =  46  hari  
 
Zona 2   
  
Volume =130,830 m3 

















4.4.2 Galian Biasa 
 
a.       Alat yang digunakan     
         Excavator     
         Bulldozer     
         Dump Truck 
     
b.      Produktivitas individu 
alat     
         Excavator = 169.71 m3/jam   
         Dump Truck = 31.91 m3/jam   
 
c. Jumlah alat yang 
digunakan 
     
         Excavator     
Kapasitas Produksi Tertinggi  
= 
169.71 m3/jam  
Kapasitas Excavator 169.71 m3/jam  
 = 1 unit  
         Dump Truck     
Kapasitas Produksi Tertinggi  
= 
169.71 m3/jam  
Kapasitas Dump Truck 31.91 m3/jam  
 = 5 unit  
   
 
  
d.      Kombinasi     
         1 unit excavator = 1 x 169.71 m3/jam  
 = 169.71 m
3/jam  





= 159.53 m3/jam  
 
 
   
e.       Produksi per hari = Prod. Komb. terkecil x durasi kerja 
Produksi  = 159.53 x 8 jam  
 = 1276.24 m
3/hari  
     
f.        Produksi Grup     
Digunakan 6 grup alat     
Prod. Grup = Prod. per hari x Jumlah Grup 
 = 1276.24 x 6  






Zona 1   
  
Volume =  362,371.40 m3  
Durasi =Volume/Prod. 
group    
 =  142  hari
  
Zona 2   
  
Volume = 360,679.28 m3 
   
Durasi =
 Volume/(Prod. 
group)    
 =  141  hari 
   






Volume = 353,036.84 m3




 = 138  hari  
  
 
4.4.3 Borrow Material 
a.       Alat yang digunakan       
         Excavator       
         Bulldozer       
         Dump Truck       
         Vibro Roller 
       
b.      Produktivitas individu 
alat       
 
         Excavator = 154.29  m3/jam    
         Bulldozer = 105.56  m3/jam    
         Dump 
Truck = 17.77    m3/jam    
         Vibro 
Roller = 271.97  m3/jam 
 
   
 
c. Jumlah alat yang 
digunakan       
         Excavator  
 












Excavator 154.29 m3/jam 
 
  




    
 
  
         Bulldozer  
 
    
Kapasitas 
Produksi 




Bulldozer 105.56 m3/jam 
 
  
 = 3 unit    
    
 
  
         Dump 
Truck  
 
    
Kapasitas 
Produksi 




Truck 17.77 m3/jam 
 
  
 = 15 unit    
 
    
 
  
         Vibro 
Roller  
 
    
Kapasitas 
Produksi 




Roller 271.97 m3/jam 
 
  
 = 1 unit    







d.      Kombinasi       
         2 unit 
excavator 
= 
2 x 154.29 m3/jam    




         3 unit 
bulldozer 
= 
3 x 105.56 m3/jam    




         15 unit 
DT = 
15 x 17.77 m3/jam 
   




         1 unit 
Vibro Roller 
= 
1 x 271.97 m3/jam    




e.       Produksi 
per hari       
Produksi = Produktivitas kombinasi terkecil x durasi  
 = 266.53 x 8 jam    
 = 2132.24 m3/hari 
 
   
       
f.        Produksi 
grup       
Digunakan 8 
grup alat       
Prod. Grup = Produktivitas per hari x Jumlah Grup 
 = 2132.24 x 8    
 = 17058 m3/hari  
 
 
   
g.        Durasi 
     












 =           112  hari  
 
Zona 2     





 =           113  Hari  
 
Zona 3     





 =           113  hari  
 
Zona 4     
Volume = 
            






          
112  hari  
 
4.4.4 Subgrade 
a.       Alat yang digunakan 
         Motor Grader 





         Vibro Roller 
b.      Produktivitas individu alat 
         Motor Grader   = 530 m3/jam 
         Water Truck    = 96.43 m3/jam 
         Vibro Roller   = 181.31m3/jam 
 
c.       Jumlah alat yang digunakan 
         Motor Grader 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟








                                                        = 1 unit 
 
         Water Truck 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑡𝑟𝑐𝑢𝑘 
    =   




   
 
   
                                                      = 5 unit 
 
         Vibro Roller 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑡𝑟𝑐𝑢𝑘
    = 
 
3 unit   
 
   
    
   
 
   
d.      Kombinasi 
         1 unit Motor Grader 
 





         3 unit Vibro Roller 
 
e.       Produksi per hari 
Prod = Prod terkecil x durasi kerja 
 
= 
482.14 x 8 
jam     
= 3857.14 m3/hari     
 
f.        Produksi grup 
Digunakan 1 grup alat 
Prod. Grup = Produktivitas per hari x Jumlah Grup      
                   = 3857.14 x 1      
                   = 3857.14 m3/hari     
    
 
 
   
g.        Durasi 
 
Zona 1     
Volume = 
            
125,071.62 m3 
Durasi = Volume / Prod. grup 
 =          32  hari   
 
4.4.5 Sub Base Kelas B 
a.      Alat yang digunakan     
         Motor Grader     





         Vibro Roller     
b.      Produktivitas individu alat     
         Motor Grader = 530 m3/jam  
         Water Truck = 96.43 m3/jam  
         Vibro Roller = 181.31 m3/jam  
c.       Jumlah alat yang digunakan     
         Motor Grader  
 
  




Kapasitas Motor Grader 530 m3/jam 
 
  1 unit   
    
 
         Water Truck  
 
  




Kapasitas Water Truck 96.43 m3/jam 
 
  5 unit   
    
 
         Vibro Roller  
 
  




Kapasitas Vibro Roller 181.31 m3/jam 
 
  3 unit   
    
 
d.      Kombinasi     
         1 unit Motor Grader = 1 x 530   
 
= 529.60 m3/jam 
 
         5 unit Water Truck = 5 x 96.43   
 





         3 unit Vibro Roller = 2 x 271.97  
 
= 543.94 m3/jam 
 
e.       Produksi per hari     
Prod   = Produksi komb. Terkecilx durasi kerja 
           = 482.14 x 8 jam 
 
           = 3857.14 m3/hari     
     
     
f.        Produksi grup     
Digunakan 1 grup alat     
Prod. Grup = Prod./hari x Jumlah Grup 
 = 3857.14 x 1  
 
= 3857.14 m3/hari 
 
g.        Durasi 
Zona 1     
Volume =        106,099.94  m
3 
Durasi = Volume / Prod.  grup 
 =             28  hari      
 
 
4.4.6 Lean Concrete 
a.       Alat yang digunakan        
         Batching Plant        
         Mixer Truck        
b.      Produktivitas individu alat        
         Batching Plant = 96 m3/jam     
         Mixer Truck = 7.36 m3/jam     
d. Jumlah alat yang digunakan 







         Batching Plant  
 
     




   
Kapasitas Batching Plant 96 m3/jam 
 
   
 = 1 unit     
    
 
   
         Mixer Truck  
 
     




   
Kapasitas Mixer Truck 7.36 m3/jam 
 
   
 = 13 unit     
    
 
   
d.      Kombinasi        
         1 unit Batching Plant = 1 x 96 m3/jam     
 =        96 m
3/jam 
 
   
         13 unit Mixer Truck = 13 x 7.36 m3/jm 
    
 = 95.63 m
3/jam 
 
   






 = 95.63 x 8 jam     
 = 765.06 m
3/hari     
        
f.        Produksi grup        
Digunakan 1 grup alat        
Prod. Grup = 
Produktivitas per hari x 
Jumlah Grup 





= 765.06 m3/hari 
 
   
g.        Durasi 
Zona 1     
Volume =    27,890.48  m
3 
Durasi = Volume / Prod. grup 
 




Zona 2     
Volume =               26,568.81  m3 
Durasi = Volume / Prod. grup 




a.       Alat yang 
digunakan       
         Batching Plant       
         Dump Truck       
         Concrete Paver       
b.      Produktivitas 
individu alat       
         Batching Plant = 96 m3/jam    
         Dump Truck = 19.45 m3/jam    
         Concrete Paver  = 86.40 m3/jam    
c.       Jumlah alat yang 
digunakan       
         Batching Plant  
 












Plant 96 m3/jam 
 
  
 = 1 unit    
    
 
  
         Dump Truck  
 
    
Kapasitas Produksi 




Kapasitas Dump Truck 19.45 m3/jam 
 
  
 = 5 unit    
    
 
  
         Concrete Paver  
 








Paver 86.40 m3/jam 
 
  
 = 1 unit    
 
 
       
d.      Kombinasi       
         1 unit Batching 
Plant 
= 
1 x 96 m3/jam    




         5 unit Dump 
Truck = 5 x 19.45 m3/jam    




         1 unit Concrete 
Paver = 1 x 86.40 m3/jam    








       
e.       Produksi per hari       
Prod = Produktivitas kombinasi terkecil x durasi kerja 
 = 86.40 x 8 jam    
 = 691.20 m
3/hari    
       
f.        Produksi grup       
Digunakan 1 grup alat       
Prod. Grup = Produktivitas per hari x Jumlah Grup 
 = 691.20 x 1    




g.        Durasi 
     
Zona 1     
Volume =               65,499.42  m
3 
Durasi = Volume / Produktivitas grup 
 =             95  hari  
Zona 2     
Volume =               61,897.71  m3 
Durasi = Volume / Produktivitas grup 
 =             90  hari  
 
 
4.4.8  Pekerjaan Drainase 
       
Pekerjaan Pasangan Batu Mortar     
a. Alat       





Kapasitas Concrete Mixer (V) = 500 liter  
Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0.83   
Waktu Siklus (Ts)  = 3 menit  
Produktivitas Alat = (V x Fa x 60)/(1000 x Ts) 
  
   = 8.3 m3/jam  
   = 66.4 m3/hari  
b. Koefisien Alat  = 0.120481928   
 
c. Tenaga Kerja     
Jam Kerja Efektif  = 8 jam  
Mandor   = 1 orang  
Pekerja   = 12 orang  
Koefisien Mandor = 0.1205 OH  
Koefisien Pekerja = 1.4458 OH  
 
 
d. Durasi Pekerjaan     
Volume        = 1,917.28  m3  
Kapasitas Produksi Harian (dipakai 4 tim) =  66.4 m3/hari  
Durasi   = Volume / Produktivitas harian   
 =  29  hari  
 
Pekerjaan Batu Kosong  
       
a. Tenaga Kerja        
Mandor   = 1 orang    
Kepala Tukang Batu = 1 orang    
Tukang Batu  = 2 orang    
Pembantu Tukang = 8 orang    
 
b. Koefisien 





Koefisien Kepala Tukang = 0.039 OH  
  
Koefisien Tukang  = 0.390 OH  
  
Koefisien Pembantu Tukang = 0.780 OH  
  
 
c. Durasi       
Volume Pekerjaan =  720.59  m3  
  
Dipakai 4 Grup       
Durasi Pekerjaan = Volume x Koefisien Tukang / 
Jumlah Tukang     
   =  35  Hari    
 
 
4.4.9  Pekerjaan Lain-lain       
Menggunakan hasil trial proyek didapat produktivitas 26 buah / 
hari dengan 1 mandor, 4 tukang dan 8 pembantu tukang. Digunakan 
4 grup pekerja.       
       
Volume  =  1,344.00  Buah    
Produktivitas Grup = 26 Buah/Hari  
  
Durasi = Volume / Produktivitas Grup   
  
















5.1 Analisa Harga Satuan 
Analisa harga satuan merupakan rincian anggaran yang 
dibutuhkan untuk tiap item pekerjaan. Analisa harga satuan 
diperlukan untuk menentukan harga dari suatu pekerjaan, sehingga 
diperoleh estimasi biaya total dari suatu pekerjaan. Rincian 
perhitungan analisa harga satuan meliputi : 
Analisa Harga : (A x D) + (B x E) + (C x F) 
Di mana : 
A : Koefisien pekerja 
B : Harga satuan dasar pekerja 
C : Koefisien material 
D : Harga satuan dasar material 
C : Koefisien alat berat 
F : Harga sewa per jam alat berat 
Nilai koefisien untuk pekerja, bahan, dan alat berat 
didapatkan dari perhitungan produktivitas. Untuk nilai koefisien 
alat berat yang didapatkan dipengaruhi oleh spesifikasi dari alat 
berat di lokasi proyek. Sementara untuk harga satuan dasar material 
menggunakan acuan yang didapatkan dari lokasi proyek.  
Dengan menggunakan acuan tersebut, didapatkan rekap total 
hasil analisa harga satuan untuk masing-masing item pekerjaan 
sebagai berikut : 
No Item Pekerjaan Satuan Harga Satuan 
1 Pembersihan Lahan     





  Pembersihan Lahan Zona 2 m3 Rp4,899.99 
2 Pekerjaan Galian     
  Pekerjaan Galian Zona 1 m3 Rp30,291.40 
  Pekerjaan Galian Zona 2 m3 Rp30,291.40 
  Pekerjaan Galian Zona 3 m3 Rp30,291.40 
3 Pekerjaan Borrow Material     
  Pekerjaan Borrow Material Zona 1 m3 Rp53,499.78 
  Pekerjaan Borrow Material Zona 2 m3 Rp53,499.78 
  Pekerjaan Borrow Material Zona 3 m3 Rp53,499.78 
  Pekerjaan Borrow Material Zona 4 m3 Rp53,499.78 
4 Pekerjaan Drainase     
  Pekerjaan Pasangan Batu Mortar m3 Rp1,220,433.93 
  Pekerjaan Pasangan Batu Kosong m3 Rp791,234.40 
5 
Pekerjaan Subgrade dan 
Subbase     
  Pekerjaan Subgrade   m3 Rp2,049.75 
  Pekerjaan Subbase kelas B m3 Rp345,635.29 
6 Pekerjaan Lean Concrete     
  Pekerjaan Lean Concrete Zona 1 m3 Rp901,540.38 
  Pekerjaan Lean Concrete Zona 2 m3 Rp901,540.38 
7 Pekerjaan Perkerasan     
  Pekerjaan Perkerasan Zona 1 m3 Rp1,161,559.64 
  Pekerjaan Perkerasan Zona 2 m3 Rp1,161,559.64 
8 Pekerjaan Lain-lain     





5.2 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana Anggaran Biaya merupakan hasil perhitungan biaya yang perlu dikeluarkan 
untuk pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono  Seksi 2 STA 5+000 – STA 24+900 ini. 
Perhitungan biaya ini menggunakan harga satuan yang diambil dari Standard Satuan Harga 
(SSH) Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017.  
 
Berikut adalah hasil perhitungannya :  
 
No Jenis Pekerjaan Sat Vol Harga Satuan Total Harga 
1 Umum   
  
Mobilisasi dan Demobilisasi Ls 1 
          
6,958,304,590.80  
                   
6,958,304,590.80  
2 Pembersihan Lahan   
  
Pembersihan Lahan Zona 1  m3  
  
135,978.93  
                        
4,899.99  
                      
666,295,196.29  
  
Pembersihan Lahan Zona 2  m3  
  
130,830.27  
                        
4,899.99  
                      
641,066,828.51  
3 Pekerjaan Tanah   
  
Pekerjaan Galian Zona 1  m3  
  
362,371.40  
                      
30,291.40  







Pekerjaan Galian Zona 2  m3  
  
360,679.28  
                      
30,291.40  
                 
10,925,480,694.18  
  
Pekerjaan Galian Zona 3  m3  
  
353,036.84  
                      
30,291.40  
                 
10,693,980,381.24  
4 Pekerjaan Borrow Material   
  
Borrow Material Zona 1  m3  
  
957,549.68  
                      
53,499.78  
                 
51,228,698,665.73  
  
Borrow Material Zona 2  m3  
  
959,649.34  
                      
53,499.78  
                 
51,341,029,891.66  
  
Borrow Material Zona 3  m3  
  
960,940.79  
                      
53,499.78  
                 
51,410,122,184.32  
  
Borrow Material Zona 4  m3  
  
952,058.92  
                      
53,499.78  
                 
50,934,943,921.19  
5 Pekerjaan Drainase         
  
Pasangan batu dengan mortar  m3  
      
1,917.28  
                 
1,220,433.93  
                   
2,112,738,328.47  
  
Pasangan batu kosong  m3  
         
720.59  
                    
791,234.40  
                   
1,414,524,193.07  
6 
Pekerjaan Subgrade dan Subbase 
Kelas B   
  
Pekerjaan Subgrade    m3  
  
125,071.62  
                        
2,049.75  






Pekerjaan Subbase Kelas B  m3  
  
106,099.94  
                    
345,635.29  
                 
36,671,882,943.24  
7 Pekerjaan Lean Concrete   
  
Pekerjaan Lean Concrete Zona 1  m3  
    
27,890.48  
                    
901,540.38  
                 
25,144,392,919.64  
  
Pekerjaan Lean Concrete Zona 2   m3  
    
26,568.81  
                    
901,540.38  
                 
23,952,857,718.22  
8 Pekerjaan Perkerasan   
  
Perkerasan Zona 1  m3  
    
65,499.42  
                 
1,161,559.64  
                 
76,081,487,767.56  
  
Perkerasan Zona 2  m3  
    
61,897.71  
                 
1,161,559.64  
                 
71,897,882,380.87  
9 Pekerjaan Lain-lain   
  
Pemasangan Guardrail  m   
      
1,344.00  
                 
1,689,830.77  
                   
2,255,087,261.54  
  
  Biaya Tak Langsung Proyek Rp4,608,381,666.67 
Total Biaya 


















5.3  Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost 
Dalam perhitungan waktu dan biaya proyek akan diuraikan 
secara rinci langkah-langkah perhitungan biaya proyek. 
Diantaranya adalah normal cost, normal duration, crash cost, crash 
duration, dan cost slope. 
Setelah perhitungan cost slope masing-masing alternative 
telah diketahui, lamgkah selanjutnya adalah melakukan crashing 
pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis dengan cost slope 
terendah sehingga didapatkan pertukaran silang biaya dan waktu 
yang optimal. 
Konsep yang digunakan untuk penerapan alternative 
pekerjaan adalah sebagai berikut : 
a. Pekerjaan pembersihan lahan zona 1 digunakan 
alternative penambahan jam kerja. Penambahan jam 
kerja digunakan 3 jam kerja tambahan atau lembur. 
Untuk produktifitas pekerja yang melakukan kerja 
lembur mengalami penurunan sebesar 14.09%. Sehingga 
diperkirakan produktifitas untuk pekerja yang 
melakukan kerja lembur adalah 85.91%. 
b. Pekerjaan galian zona 1 digunakan alternative 
penambahan jumlah alat berat. Pada pekerjaan ini 
terdapat 2 grup alat berat yang masing-masing grup 
terdiri dari 1 excavator dan 5 dump truck. 
 
Dari skenario percepatan dilakukan tahap-tahap crashing 
dengan alternatif penambahan alat dan jam kerja   
     
1. Penambahan jam kerja      
Contoh perhitungan penambahan jam kerja pada pekerjaan 
pembersihan lahan zona 1 dengan penambahan jam kerja lembur 
( 3 jam )        
• Volume = 135978.93m3 





• Produktivitas normal  = Volume / Durasi  
   = 2,962.29 m3/hari  
   = 370.29 m3/jam  
• Produktivitas setelah crash = ( Jam kerja normal x prod. 
Normal ) + ( Jam kerja lembur x prod. Normal x efisiensi ) 
= ( 8 jam x 370.29 m3/jam ) + ( 3 jam x 370.29 m3/jam x 
85.91% ) = 3,916.62 m3/hari    
• Crash duration = Volume / Produktivitas Crash  
  = 35 hari    
• Upah pekerja jam normal = Rp4,558,150.00,-/hari  
• Upah kerja lembur/hari untuk 3 jam   
 mandor  =  Rp5,399.38   
 pekerja  =  Rp307,400.00   
 safety officer =  Rp165,625.00   
 pelaksana =  Rp165,625.00   
 operator =  Rp2,375,725.00  
  Total =  Rp3,019,774.38  
    
• Total upah kerja /hari = Upah jam normal + Upah 
lembur   = Rp7,577,924.38 ,-/hari  
• Total upah kerja (35 hari) = Rp265,227,353.13   
• Harga sewa alat per jam     
  excavator =  Rp179,875.00  
  bulldozer =  Rp345,752.00  
  dump truck =  Rp719,000.00  
    
• Harga sewa alat per 11 jam ( 8 jam + 3 jam lembur ) 
 excavator =  Rp1,978,625.00  
 bulldozer =  Rp3,803,272.00  
 dump truck =  Rp7,909,000.00  
 Total  =  Rp13,690,897.00  
   




• Crash cost untuk pekerjaan pembersihan lahan zona 1 
 = Harga sewa alat + Total upah kerja 
 = Rp744,408,748.13     
2. Penambahan Alat Berat 
Contoh perhitungan penambahan alat berat pada pekerjaan 
galian zona 1        
• Volume    = 362371.40 m3  
• Durasi normal   = 142 hari   
• Produktivitas normal  = Volume / Durasi 
    = 2552.48 m3/hari  
• Pada pekerjaan galian terdapat 2 grup alat berat 
dimana 1 grup terdiri dari 1 excavator dan 5 dump 
truck.        
• Produktivitas 1 grup alat berat  = 1276.24 m3/hari  
• Dilakukan penambahan 1 grup alat    
• Produktivitas setelah crashing = produktivitas harian 
+ produktivitas tambahan = 3828.72 m3/hari  
• Crash duration = Volume / Prod. Setelah Crashing  
= 95 hari    
• Harga sewa alat berat per hari    
excavator =  Rp719,500.00   
 dumptruck =  Rp359,500.00    
• Harga sewa alat berat per hari sebelum crashing  
excavator 2 unit   =  Rp1,439,000.00 
 dumptruck 10 unit  =  Rp3,595,000.00
    =  Rp5,034,000.00 
• Harga sewa alat berat per hari setelah crashing  
 excavator 3 unit  = Rp2,158,500.00 
 dumptruck 15 unit = Rp5,392,500.00 





• Harga sewa alat berat selama 95 hari kerja  =  
Rp714,668,706.36      
• Harga satuan upah = Rp28,319.20    
• Total crash cost pekerjaan galian zona 1 = Harga 
sewa alat + Upah pekerja      
=  Rp10,976,737,379.60     
   
5.4  Perhitungan Cost Slope 
Cost slope merupakan perbandingan antara pertambahan 
biaya dan percepatan waktu penyelesaian proyek yang dihitung dari 
hasil pengurangan antar biaya crashing dengan biaya normal lalu 
dibagi dengan hasil pengurangan antar durasi normal dengan durasi 
percepatan. 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −  𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 
Dimana :  
Crash cost  : Biaya proyek yang dipercepat 
Crash duration  :  Waktu proyek yang dipercepat 
Normal cost  : Biaya proyek normal 
Normal Duration  :  Waktu proyek normal 
Contoh perhitungan cost slope :  
Perhitungan pembersihan lahan dengan alternative 
penambahan jam kerja ( 3 Jam ) 
• Normal duration  = 46 hari 
• Normal cost  = Rp666,295,196.29  
• Crash duration  = 35 hari 
• Crash cost  = Rp744,408,748.13  










5.5  Analisa Biaya dan Waktu Proyek 
Sebelum menentukan biaya optimum, dilakukan iterasi 
terlebih dahulu yang dimulai dengan mengetahui berapa cost slope 
terendah pada lintasan kritis. Perhitungan iterasi dapat dilihat di 
lampiran. 
Dari perhitungan kombinasi nilai cost slope didapati durasi 
setelah pemampatan yaitu : 623 hari – 160 hari = 463 hari. 
 
5.6  Biaya Tak Langsung  
Biaya tak langsung adalah biaya untuk kejadian-kejadian 
yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa tidak terjadi. Misalnya 
terjadinya banjir, tanah longsor, badai, kebakaran dan sebagainya, 
dimana sulit untuk memprediksi besarnya biaya tersebut tetapi 
harus juga diperkirakan / dianggarkan untuk hal-hal tersebut 
terjadi. Pada umumnya biaya tidak terduga  ini diperkirakan antara 
½% sampai 5% dari biaya total kontrak. Biaya tak langsung 
meliputi antara lain : 
a.  Gaji tetap dan tunjangan bagi tim manajemen, tenaga bidang 
engineering, inspector, dan lain-lain. 
b. Pembangunan fasilitas sementara. Termasuk perumahan 
darurat tenaga kerja, penyediaan air, listrik, fasilitas 
komunikasi sementara, dan lain-lain. 
c. Pengeluaran umum. Butir ini meliputi bermacam keperluan 
tetapi tidak dapat dimasukkan kedalam butir yang lain 
seperti small tools, pemakaian sekali lewat, misalnya kawat 
las. 
d. Kontingensi laba atau fee. Kontingensi dimaksudkan untuk 
menutupi hal-hal yang belum pasti. 
e. Overhead. Butir ini meliputi biaya untuk operasi perusahaan 
secara keseluruhan, terlepas dari ada atau tidak adanya suatu 
kontrak yang sedang ditangani. Misalnya, biaya pemasaran, 
advertensi, gaji eksekutif, sewa kantor, dan lain-lain. 
f. Pajak, pungutan / sumbangan, biaya izin, dan asuransi. 
 






5.7  Penentuan Waktu dan Biaya Optimum   
Didapatkan dari 11 hari crashing pekerjaan pembersihan lahan 
zona 1, 11 hari pekerjaan pembersihan lahan zona 2, 47 hari 
pekerjaan galian zona 1, 22 hari pekerjaan borrow material zona 
1, 23 hari pekerjaan borrow material zona 2, 23 hari pekerjaan 
borrow material zona 3, dan 23 hari pekerjaan borrow material 
zona 4. 
Penambahan biaya cost slope = -Rp23,208,677.71  
Maka didapat total biaya langsung  = Rp485,540,670,496.49
 Biaya tak laangsung proyek per hari adalah 
Rp7,238,333,33.-/hari dan fixed cost Rp98,900,000,-. Perhitungan 
biaya tak langsung proyek adalah sebagai berikut :  
 = Biaya tak langsung proyek (623 hari) – Biaya tak langsung 
proyek (160 hari) = Rp3,351,348,333.33.    
Sehingga total biaya proyek adalah :   
Total biaya = Biaya langsung (463 hari) + Biaya tak langsung 
(463 hari) + Fixed cost = Rp493,599,300,496.49.  





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Dari hasil perhitungan, dapat diketahui : 
1. Biaya langsung pekerjaan dengan produktivitas 
baru adalah Rp490,172,260,840.87. 
2. Biaya langsung pekerjaan setelah dilakukan 
crashing adalah Rp490,149,052,163.16.  
3. Biaya optimum proyek adalah 
Rp493,599,300,496.49 dan durasi optimum proyek 
adalah 463 hari. 
6.2 Saran 
Dalam analisa perbandingan waktu dan biaya ini harga 
satuan yang digunakan penulis adalah Standar Satuan Harga 
pemerintah kota Surabaya. Agar lebih akurat sebaiknya digunakan 
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Pembersihan Tempat Kerja Zona 1     
Volume Pekerjaan 
  
135,978.93  m3    
Durasi Pekerjaan 46 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0012 163000.00 42.75 
A2 Pekerja Hari 4 0.0314 116000.00 156.64 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0003 250000.00 84.39 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0003 250000.00 84.39 
A5 Operator Hari 22 0.0074 163000.00 1210.55 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 2 0.0007 719500.00 485.77 
B2 Dump Truck Hari 16 0.0054 359500.00 1941.74 
B3 Bulldozer Hari 4 0.0014 691504.00 933.74 
Nilai HSP per m3 4899.99 
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Pembersihan Tempat Kerja Zona 2     
Volume Pekerjaan 
  
130,830.27  m3    
Durasi Pekerjaan 44 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0012 163000.00 42.75 
A2 Pekerja Hari 4 0.0314 116000.00 156.64 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0003 250000.00 84.39 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0003 250000.00 84.39 
A5 Operator Hari 22 0.0074 163000.00 1210.55 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 2 0.0007 719500.00 485.77 
B2 Dump Truck Hari 16 0.0054 359500.00 1941.74 
B3 Bulldozer Hari 4 0.0014 691504.00 933.74 
Nilai HSP per m3 4899.99 
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Galian Biasa Zona 1      
Volume Pekerjaan 
  
362,371.40  m3    
Durasi Pekerjaan 142 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0070 163000.00 1141.00 
A2 Pekerja Hari 4 0.2260 116000.00 26216.00 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A5 Operator Hari 12 0.0047 163000.00 766.31 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 2 0.0008 719500.00 563.77 
B2 Dump Truck Hari 10 0.0039 359500.00 1408.43 
Nilai HSP per m3 30291.40 
       





360,679.28  m3    
Durasi Pekerjaan 141 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0070 163000.00 1141.00 
A2 Pekerja Hari 4 0.2260 116000.00 26216.00 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A5 Operator Hari 12 0.0047 163000.00 766.31 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 2 0.0008 719500.00 563.77 
B2 Dump Truck Hari 10 0.0039 359500.00 1408.43 
Nilai HSP per m3 30291.40 
       
Galian Biasa Zona 3      
Volume Pekerjaan 
  
353,036.84  m3    
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Durasi Pekerjaan 138 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0070 163000.00 1141.00 
A2 Pekerja Hari 4 0.2260 116000.00 26216.00 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0004 250000.00 97.94 
A5 Operator Hari 12 0.0047 163000.00 766.31 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 2 0.0008 719500.00 563.77 
B2 Dump Truck Hari 10 0.0039 359500.00 1408.43 
Nilai HSP per m3 30291.40 
       
Borrow Material Zona 1      
Volume Pekerjaan 
  
957,549.68  m3    
Durasi Pekerjaan 112 hari    
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A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 2 0.02100 163000.00 3423.00 
A2 Pekerja Hari 8 0.25000 116000.00 29000.00 
A3 Pelaksana Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A4 Safety Officer Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A5 Operator Hari 84 0.00985 163000.00 1605.36 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 8 0.00094 719500.00 674.88 
B2 Dump Truck Hari 60 0.00703 359500.00 2529.03 
B3 Bulldozer Hari 12 0.00141 691504.00 972.93 
B4 Vibro Roller Hari 4 0.00047 747000.00 350.34 
C Bahan           
  Borrow Material m3   1.00 14827.00 14827.00 
Nilai HSP per m3 53499.78 
       





959,649.34  m3    
Durasi Pekerjaan 113 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 2 0.0210 163000.00 3423.00 
A2 Pekerja Hari 8 0.2500 116000.00 29000.00 
A3 Pelaksana Hari 2 0.0002 250000.00 58.62 
A4 Safety Officer Hari 2 0.0002 250000.00 58.62 
A5 Operator Hari 84 0.0098 163000.00 1605.36 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 8 0.0009 719500.00 674.88 
B2 Dump Truck Hari 60 0.0070 359500.00 2529.03 
B3 Bulldozer Hari 12 0.0014 691504.00 972.93 
B4 Vibro Roller Hari 4 0.0005 747000.00 350.34 
C Bahan           
  Borrow Material m3   1.00 14827.00 14827.00 
Nilai HSP per m3 53499.78 
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Borrow Material Zona 3      
Volume Pekerjaan 
  
960,940.79  m3    
Durasi Pekerjaan 113 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 2 0.02100 163000.00 3423.00 
A2 Pekerja Hari 8 0.25000 116000.00 29000.00 
A3 Pelaksana Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A4 Safety Officer Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A5 Operator Hari 84 0.00985 163000.00 1605.36 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 8 0.00094 719500.00 674.88 
B2 Dump Truck Hari 60 0.00703 359500.00 2529.03 
B3 Bulldozer Hari 12 0.00141 691504.00 972.93 
B4 Vibro Roller Hari 4 0.00047 747000.00 350.34 
C Bahan           
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  Borrow Material m3   1.00 14827.00 14827.00 
Nilai HSP per m3 53499.78 
       
Borrow Material Zona 4      
Volume Pekerjaan 
  
952,058.92  m3    
Durasi Pekerjaan 112 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 2 0.02100 163000.00 3423.00 
A2 Pekerja Hari 8 0.25000 116000.00 29000.00 
A3 Pelaksana Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A4 Safety Officer Hari 2 0.00023 250000.00 58.62 
A5 Operator Hari 84 0.00985 163000.00 1605.36 
B Peralatan           
B1 Excavator Hari 8 0.00094 719500.00 674.88 
B2 Dump Truck Hari 60 0.00703 359500.00 2529.03 
B3 Bulldozer Hari 12 0.00141 691504.00 972.93 
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B4 Vibro Roller Hari 4 0.00047 747000.00 350.34 
C Bahan           
  Borrow Material m3   1.00 14827.00 14827.00 
Nilai HSP per m3 53499.78 
       
Pekerjaan Subgrade      
Volume Pekerjaan 
  
125,071.62  m3    
Durasi Pekerjaan 32 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0031 163000.00 32.11 
A2 Pekerja Hari 4 0.0420 116000.00 920.30 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0003 250000.00 64.81 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0003 250000.00 64.81 
A5 Operator Hari 9 0.0023 163000.00 380.33 
B Peralatan           
B1 Motor Grader Hari 1 0.0003 487040.00 126.27 
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B2 Water Truck Hari 5 0.0013 547800.00 710.11 
B3 Vibro Roller Hari 3 0.0008 747000.00 581.00 
Nilai HSP per m3 2049.75 
       
Pekerjaan Sub Base      
Volume Pekerjaan 
  
106,099.94  m3    
Durasi Pekerjaan 28 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0041 163000.00 10.65 
A2 Pekerja Hari 4 0.0510 116000.00 120.30 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0003 250000.00 64.81 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0003 250000.00 64.81 
A5 Operator Hari 9 0.0023 163000.00 380.33 
B Peralatan           
B1 Motor Grader Hari 1 0.0003 487040.00 126.27 
B2 Water Truck Hari 5 0.0013 547800.00 710.11 
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B3 Vibro Roller Hari 3 0.0008 747000.00   
C Bahan           
C1 Agregat Kelas B m3   1.00 344158.00 344158.00 
Nilai HSP per m3 345635.29 
       
Lean Concrete Zona 1      
Volume Pekerjaan 
    
27,890.48  m3    
Durasi Pekerjaan 36 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0031 163000.00 10.65 
A2 Pekerja Hari 10 0.0131 116000.00 1516.23 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0013 250000.00 326.77 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0013 250000.00 326.77 
A5 Operator Hari 13 0.0170 163000.00 2769.73 
B Peralatan           
B1 Batching Plant Hari 1 0.0013 1256300.00 1642.10 
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B2 Mixer Truck Hari 13 0.0170 377475.00 6414.13 
C Bahan           
C1 Beton K - 125 m3   1.00 888534 888534.00 
Nilai HSP per m3 901540.38 
Lean Concrete Zona 2      
Volume Pekerjaan 
    
26,568.81  m3    
Durasi Pekerjaan 35 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0031 163000.00 10.65 
A2 Pekerja Hari 10 0.0131 116000.00 1516.23 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0013 250000.00 326.77 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0013 250000.00 326.77 
A5 Operator Hari 13 0.0170 163000.00 2769.73 
B Peralatan           
B1 Batching Plant Hari 1 0.0013 1256300.00 1642.10 
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B2 Mixer Truck Hari 13 0.0170 377475.00 6414.13 
C Bahan           
C1 Beton K - 125 m3   1.00 888534 888534.00 
Nilai HSP per m3 901540.38 
       
Pekerjaan Perkerasan Zona 1     
Volume Pekerjaan 
    
65,499.42  m3    
Durasi Pekerjaan 95 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0021 163000.00 11.79 
A2 Pekerja Hari 10 0.0145 116000.00 1678.24 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0014 250000.00 361.69 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0014 250000.00 361.69 
A6 Operator Hari 6 0.0087 163000.00 1414.93 
B Peralatan           
B1 Batching Plant Hari 1 0.0014 1256300.00 1817.56 
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B2 Concrete Paver Hari 1 0.0014 
14519131.0
0 21005.69 
B3 Dump Truck Hari 5 0.0072 359500.00 2600.55 
C Bahan           
C1 
Beton Kelas P (K-
375) m3   1.00 1132307.50 1132307.50 
Nilai HSP per m3 1161559.64 
       
Pekerjaan Perkerasan Zona 2     
Volume Pekerjaan 
    
61,897.71  m3    
Durasi Pekerjaan 90 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 1 0.0021 163000.00 11.79 
A2 Pekerja Hari 10 0.0145 116000.00 1678.24 
A3 Pelaksana Hari 1 0.0014 250000.00 361.69 
A4 Safety Officer Hari 1 0.0014 250000.00 361.69 
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A6 Operator Hari 6 0.0087 163000.00 1414.93 
B Peralatan           
B1 Batching Plant Hari 1 0.0014 1256300.00 1817.56 
B2 Concrete Paver Hari 1 0.0014 
14519131.0
0 21005.69 
B3 Dump Truck Hari 5 0.0072 359500.00 2600.55 
C Bahan           
C1 
Beton Kelas P (K-
375) m3   1.00 1132307.50 1132307.50 
Nilai HSP per m3 1161559.64 
       
Pekerjaan Drainase      
Pekerjaan Pasangan Batu Kali     
Volume Pekerjaan 
      
1,917.28  m3    
Durasi Pekerjaan 29 hari    





A Tenaga Kerja           
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A1 Mandor Hari 4 0.0060 163000.00 981.93 
A2 Pekerja Hari 48 1.4458 116000.00 167710.84 
B Peralatan           
B1 Concrete Mixer Hari 4 0.1205 566800.00 68289.16 
C Bahan           
C1 Semen Zak 
          
7,746  4.04 73800.00 298152.00 
C2 Pasir Pasang m3 
        
929.88  0.49 260000.00 126100.00 
C3 Batu m3 
     
2,300.74  1.20 466000.00 559200.00 
Nilai HSP per m3 1220433.93 
Pekerjaan Pasangan Batu Kosong     
Volume Pekerjaan 
         
720.59  m3    
Durasi Pekerjaan 35 hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 4 0.0390 163000.00 6357.00 
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A2 Kepala Tukang Hari 4 0.0390 153000.00 5967.00 
A3 Tukang Hari 8 0.3900 126000.00 49140.00 
A4 Pembantu Tukang Hari 32 0.7800 115000.00 89700.00 
B Bahan           
B1 Batu m3 
          
2,301  1.2000 466000.00 559200.00 
B2 Pasir Urug m3 
          
828.3  0.4320 187200.00 80870.40 
Nilai HSP per m3 791234.40 
       
Pekerjaan Lain-lain      
Volume Pekerjaan 
      
1,344.00  Buah    
Durasi Pekerjaan 52 Hari    





A Tenaga Kerja           
A1 Mandor Hari 4 0.0077 163000.00 1253.85 
A2 Tukang Hari 16 0.6154 126000.00 77538.46 
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A3 Pembantu Tukang Hari 32 1.2308 115000.00 141538.46 
B Bahan           
B1 Guardrail Buah 
          
1,344  1.0 1469500.00 1469500.00 
C Alat           
C1 Welding Set Hari 
                 
4  0.1538 165500.00 25461.54 
C2 Generator Set Hari 
                 
4  0.1538 842400.00 129600.00 






Kombinasi Nilai Cost Slope dan Iterasi   
 pekerjaan borrow material zona 4 dapat dicrashing 
dengan durasi 23 hari      
 cost slope  = -Rp401,516.50  
 durasi kompresi  = 623 - 23  
    = 600  
 penambahan biaya akibat kompresi = 23 x -Rp401,516.50
 = -Rp9,234,879.41   
 pekerjaan borrow material zona 3 dapat dicrashing 
dengan durasi 23 hari      
 cost slope  = -Rp397,805.32  
 durasi kompresi  = 600 - 23  
    = 577   
 penambahan biaya akibat kompresi = 23 x -Rp397,805.32
 = -Rp9,149,522.41    
 pekerjaan borrow material zona 2 dapat dicrashing 
dengan durasi 23 hari      
 cost slope  = -Rp398,340.67 
 durasi kompresi  = 577 - 23  
    = 554   
 penambahan biaya akibat kompresi = 23 x -Rp398,340.67
 = -Rp9,161,835.39   
 pekerjaan borrow material zona 1 dapat dicrashing 
dengan durasi 22 hari      
 cost slope  = -Rp399,214.13 
 durasi kompresi  = 554 - 22  
    = 532  
 penambahan biaya akibat kompresi = 22 x -Rp398,340.67
 = -Rp8,782,710.79      
pekerjaan galian zona 1 dapat dicrashing dengan durasi 47 hari 
 cost slope  = Rp0.00   
 durasi kompresi  = 532 - 47  
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    = 485   
 penambahan biaya akibat kompresi = 47 x Rp0.00 
 = Rp0.00    
 pekerjaan pembersihan lahan zona 1 dapat dicrashing 
dengan durasi 11 hari      
 cost slope  = Rp667,713.25  
 durasi kompresi  = 485 - 11  
    = 474  
 penambahan biaya akibat kompresi = 11 x Rp667,713.25 
 = Rp7,344,845.75    
 pekerjaan pembersihan lahan zona 2 dapat dicrashing 
dengan durasi 11 hari      
 cost slope  = Rp525,038.59  
 durasi kompresi  = 474 - 11  
    = 463   
 penambahan biaya akibat kompresi = 23 x Rp525,038.59 
 = Rp5,775,424.53      
         
Total nilai cost slope selama pemampatan = -Rp23,208,677.71  
Didapatkan dari 11 hari crashing pekerjaan pembersihan lahan 
zona 1, 11 hari pekerjaan pembersihan lahan zona 2, 47 hari 
pekerjaan galian zona 1, 22 hari pekerjaan borrow material zona 
1, 23 hari pekerjaan borrow material zona 2, 23 hari pekerjaan 
borrow material zona 3, dan 23 hari pekerjaan borrow material 
zona 4.         
Penambahan biaya cost slope  = -Rp23,208,677.71  




Biaya Tak Langsung 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan 
Biaya/bulan 
Rp 
I Overhead kantor       
1 Projet manager 1 orang Rp18,000,000.00 
2 Quality control 1 orang Rp8,000,000.00 
3 Safety officer 8 orang Rp32,000,000.00 
4 Site engineer manager 1 orang Rp12,000,000.00 
5 Pop 1 orang Rp8,000,000.00 
6 Staff teknik 1 orang Rp5,100,000.00 
7 Drafter 1 orang Rp3,500,000.00 
8 Logistik 1 orang Rp4,500,000.00 
9 Staff logistik 1 orang Rp3,200,000.00 
10 Site operational manager 1 orang Rp12,000,000.00 
11 SP 2 orang Rp6,000,000.00 
12 Surveyor 1 orang Rp5,800,000.00 




1 orang Rp12,000,000.00 
15 Umum 1 orang Rp6,000,000.00 
16 OB 2 orang Rp5,400,000.00 
17 Security 2 orang Rp6,600,000.00 
18 Driver 2 orang Rp7,000,000.00 




No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan 
Biaya/bulan 
Rp 
1 Kantor 1 bulan Rp54,850,000.00 
a Internet     Rp350,000.00 
b Listrik     Rp2,000,000.00 
c Air     Rp300,000.00 
d Telp. Kantor     Rp600,000.00 
e Makan siang 22 orang Rp28,600,000.00 
f Pulsa telp. @100000/bulan 22 orang Rp22,000,000.00 
g Print 1   Rp1,000,000.00 
2 Mess Pekerja 1 bulan Rp1,200,000.00 
a Listrik 1   Rp700,000.00 
b Air 2   Rp400,000.00 
c Telpon 1   Rp100,000.00 
3 Asuransi pekerja 1 bulan Rp2,500,000.00 
  Total/bulan Rp58,550,000.00 





Biaya Tak Langsung Tetap (Fixed Cost) 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan Biaya (Rp) Total Biaya (Rp) 
  Overhead Lapangan         
1 Sewa Kantor 2 thn Rp22,500,000.00 Rp45,000,000.00 
2 Sewa rumah untuk mess 1 thn Rp25,000,000.00 Rp25,000,000.00 
3 
Sewa rumah untuk mandor dan 
tukang 5 rmh/th Rp4,000,000.00 Rp20,000,000.00 
4 Rapat 32 rapat Rp200,000.00 Rp6,400,000.00 
5 Peralatan yang terbuang 1     Rp2,500,000.00 









Beton kelas P (K-
375) m3 1132308 
  
Beton kelas E (K-
125) m3 888534 
  
Curing compound kg 7125   
Pasir pasang m3 260000   
Pasir beton m3 260000   
Koral beton m3 109200   
Pasir urug m3 187200   
Sirtu m3 169800   
Borrow material m3 14827   
Semen Portland Zak 73800   
Batu Pecah m3 466000   
Agregat LPB Kelas 










Excavator Hari 719500.00 
Harga Sewa sudah 
termasuk biaya operasi 
dan biaya pasti alat 
Bulldozer Hari 691504.00 
Dump Truck Hari 359500.00 
Water Truck Hari 547800.00 
Vibro Roller Hari 747000.00 
Motor Grader Hari 487040.00 
Batching Plant Hari 1256300.00 
Concrete Paver Hari 14519131.00 
Mixer Truck Hari 377475.00 
Concrete Mixer Hari 566800.00 
Welding Set Hari 165500.00 









Mandor OH 163000.00 
  
Kepala Tukang OH 153000.00 
Tukang Batu OH 126000.00 
Tukang Beton OH 126000.00 
Pembantu Tukang OH 115000.00 
Pekerja OH 116000.00 
Operator OH 163000.00 
Surveyor OH 210000.00 
Pelaksana OH 250000.00 
Safety Officer OH 250000.00 
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Tabel Perhitungan Total Biaya Optimum 
Durasi 
(Hari)  







623 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,608,381,667 Rp495,868,268,623 
622 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,601,143,333 Rp495,861,030,289 
621 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,593,905,000 Rp495,853,791,956 
620 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,586,666,667 Rp495,846,553,623 
619 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,579,428,333 Rp495,839,315,289 
618 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,572,190,000 Rp495,832,076,956 
617 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,564,951,667 Rp495,824,838,623 
616 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,557,713,333 Rp495,817,600,289 
615 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,550,475,000 Rp495,810,361,956 
614 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,543,236,667 Rp495,803,123,623 
613 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,535,998,333 Rp495,795,885,289 
612 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,528,760,000 Rp495,788,646,956 
611 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,521,521,667 Rp495,781,408,623 
610 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,514,283,333 Rp495,774,170,289 
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609 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,507,045,000 Rp495,766,931,956 
608 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,499,806,667 Rp495,759,693,623 
607 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,492,568,333 Rp495,752,455,289 
606 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,485,330,000 Rp495,745,216,956 
605 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,478,091,667 Rp495,737,978,623 
604 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,470,853,333 Rp495,730,740,289 
603 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,463,615,000 Rp495,723,501,956 
602 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,456,376,667 Rp495,716,263,623 
601 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,449,138,333 Rp495,709,025,289 
600 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,441,900,000 Rp495,701,786,956 
599 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,434,661,667 Rp495,694,548,623 
598 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,427,423,333 Rp495,687,310,289 
597 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,420,185,000 Rp495,680,071,956 
596 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,412,946,667 Rp495,672,833,623 
595 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,405,708,333 Rp495,665,595,289 
594 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,398,470,000 Rp495,658,356,956 
593 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,391,231,667 Rp495,651,118,623 
592 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,383,993,333 Rp495,643,880,289 
 150 
 
591 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,376,755,000 Rp495,636,641,956 
590 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,369,516,667 Rp495,629,403,623 
589 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,362,278,333 Rp495,622,165,289 
588 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,355,040,000 Rp495,614,926,956 
587 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,347,801,667 Rp495,607,688,623 
586 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,340,563,333 Rp495,600,450,289 
585 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,333,325,000 Rp495,593,211,956 
584 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,326,086,667 Rp495,585,973,623 
583 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,318,848,333 Rp495,578,735,289 
582 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,311,610,000 Rp495,571,496,956 
581 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,304,371,667 Rp495,564,258,623 
580 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,297,133,333 Rp495,557,020,289 
579 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,289,895,000 Rp495,549,781,956 
578 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,282,656,667 Rp495,542,543,623 
577 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,275,418,333 Rp495,535,305,289 
576 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,268,180,000 Rp495,528,066,956 
575 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,260,941,667 Rp495,520,828,623 
574 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,253,703,333 Rp495,513,590,289 
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573 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,246,465,000 Rp495,506,351,956 
572 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,239,226,667 Rp495,499,113,623 
571 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,231,988,333 Rp495,491,875,289 
570 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,224,750,000 Rp495,484,636,956 
569 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,217,511,667 Rp495,477,398,623 
568 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,210,273,333 Rp495,470,160,289 
567 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,203,035,000 Rp495,462,921,956 
566 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,195,796,667 Rp495,455,683,623 
565 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,188,558,333 Rp495,448,445,289 
564 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,181,320,000 Rp495,441,206,956 
563 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,174,081,667 Rp495,433,968,623 
562 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,166,843,333 Rp495,426,730,289 
561 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,159,605,000 Rp495,419,491,956 
560 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,152,366,667 Rp495,412,253,623 
559 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,145,128,333 Rp495,405,015,289 
558 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,137,890,000 Rp495,397,776,956 
557 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,130,651,667 Rp495,390,538,623 
556 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,123,413,333 Rp495,383,300,289 
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555 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,116,175,000 Rp495,376,061,956 
554 Rp0 Rp491,153,748,623 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,108,936,667 Rp495,368,823,623 
553 -Rp399,214 Rp491,153,349,409 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,101,698,333 Rp495,360,786,861 
552 -Rp399,214 Rp491,152,950,195 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,094,460,000 Rp495,353,149,314 
551 -Rp399,214 Rp491,152,550,980 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,087,221,667 Rp495,345,511,766 
550 -Rp399,214 Rp491,152,151,766 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,079,983,333 Rp495,337,874,219 
549 -Rp399,214 Rp491,151,752,552 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,072,745,000 Rp495,330,236,671 
548 -Rp399,214 Rp491,151,353,338 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,065,506,667 Rp495,322,599,124 
547 -Rp399,214 Rp491,150,954,124 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,058,268,333 Rp495,314,961,576 
546 -Rp399,214 Rp491,150,554,910 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,051,030,000 Rp495,307,324,029 
545 -Rp399,214 Rp491,150,155,696 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,043,791,667 Rp495,299,686,482 
544 -Rp399,214 Rp491,149,756,482 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,036,553,333 Rp495,292,048,934 
543 -Rp399,214 Rp491,149,357,267 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,029,315,000 Rp495,284,411,387 
542 -Rp399,214 Rp491,148,958,053 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,022,076,667 Rp495,276,773,839 
541 -Rp399,214 Rp491,148,558,839 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,014,838,333 Rp495,269,136,292 
540 -Rp399,214 Rp491,148,159,625 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,007,600,000 Rp495,261,498,744 
539 -Rp399,214 Rp491,147,760,411 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp4,000,361,667 Rp495,253,861,197 
538 -Rp399,214 Rp491,147,361,197 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,993,123,333 Rp495,246,223,649 
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537 -Rp399,214 Rp491,146,961,983 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,985,885,000 Rp495,238,586,102 
536 -Rp399,214 Rp491,146,562,769 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,978,646,667 Rp495,230,948,554 
535 -Rp399,214 Rp491,146,163,554 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,971,408,333 Rp495,223,311,007 
534 -Rp399,214 Rp491,145,764,340 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,964,170,000 Rp495,215,673,460 
533 -Rp399,214 Rp491,145,365,126 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,956,931,667 Rp495,208,035,912 
532 -Rp399,214 Rp491,144,965,912 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,949,693,333 Rp495,200,398,365 
531 -Rp399,214 Rp491,144,566,698 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,942,455,000 Rp495,192,760,817 
530 -Rp398,341 Rp491,144,168,357 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,935,216,667 Rp495,185,125,017 
529 -Rp398,341 Rp491,143,770,017 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,927,978,333 Rp495,177,488,343 
528 -Rp398,341 Rp491,143,371,676 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,920,740,000 Rp495,169,851,669 
527 -Rp398,341 Rp491,142,973,335 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,913,501,667 Rp495,162,214,995 
526 -Rp398,341 Rp491,142,574,995 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,906,263,333 Rp495,154,578,321 
525 -Rp398,341 Rp491,142,176,654 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,899,025,000 Rp495,146,941,647 
524 -Rp398,341 Rp491,141,778,313 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,891,786,667 Rp495,139,304,973 
523 -Rp398,341 Rp491,141,379,973 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,884,548,333 Rp495,131,668,299 
522 -Rp398,341 Rp491,140,981,632 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,877,310,000 Rp495,124,031,625 
521 -Rp398,341 Rp491,140,583,291 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,870,071,667 Rp495,116,394,951 
520 -Rp398,341 Rp491,140,184,951 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,862,833,333 Rp495,108,758,277 
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519 -Rp398,341 Rp491,139,786,610 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,855,595,000 Rp495,101,121,603 
518 -Rp398,341 Rp491,139,388,269 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,848,356,667 Rp495,093,484,929 
517 -Rp398,341 Rp491,138,989,929 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,841,118,333 Rp495,085,848,255 
516 -Rp398,341 Rp491,138,591,588 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,833,880,000 Rp495,078,211,581 
515 -Rp398,341 Rp491,138,193,247 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,826,641,667 Rp495,070,574,907 
514 -Rp398,341 Rp491,137,794,907 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,819,403,333 Rp495,062,938,233 
513 -Rp398,341 Rp491,137,396,566 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,812,165,000 Rp495,055,301,559 
512 -Rp398,341 Rp491,136,998,225 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,804,926,667 Rp495,047,664,885 
511 -Rp398,341 Rp491,136,599,885 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,797,688,333 Rp495,040,028,211 
510 -Rp398,341 Rp491,136,201,544 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,790,450,000 Rp495,032,391,537 
509 -Rp398,341 Rp491,135,803,203 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,783,211,667 Rp495,024,754,863 
508 -Rp398,341 Rp491,135,404,863 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,775,973,333 Rp495,017,118,189 
507 -Rp397,805 Rp491,135,007,057 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,768,735,000 Rp495,009,482,585 
506 -Rp397,805 Rp491,134,609,252 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,761,496,667 Rp495,001,846,447 
505 -Rp397,805 Rp491,134,211,447 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,754,258,333 Rp494,994,210,308 
504 -Rp397,805 Rp491,133,813,641 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,747,020,000 Rp494,986,574,169 
503 -Rp397,805 Rp491,133,415,836 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,739,781,667 Rp494,978,938,031 
502 -Rp397,805 Rp491,133,018,031 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,732,543,333 Rp494,971,301,892 
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501 -Rp397,805 Rp491,132,620,225 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,725,305,000 Rp494,963,665,753 
500 -Rp397,805 Rp491,132,222,420 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,718,066,667 Rp494,956,029,615 
499 -Rp397,805 Rp491,131,824,615 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,710,828,333 Rp494,948,393,476 
498 -Rp397,805 Rp491,131,426,809 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,703,590,000 Rp494,940,757,337 
497 -Rp397,805 Rp491,131,029,004 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,696,351,667 Rp494,933,121,199 
496 -Rp397,805 Rp491,130,631,199 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,689,113,333 Rp494,925,485,060 
495 -Rp397,805 Rp491,130,233,393 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,681,875,000 Rp494,917,848,921 
494 -Rp397,805 Rp491,129,835,588 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,674,636,667 Rp494,910,212,783 
493 -Rp397,805 Rp491,129,437,783 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,667,398,333 Rp494,902,576,644 
492 -Rp397,805 Rp491,129,039,977 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,660,160,000 Rp494,894,940,505 
491 -Rp397,805 Rp491,128,642,172 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,652,921,667 Rp494,887,304,367 
490 -Rp397,805 Rp491,128,244,367 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,645,683,333 Rp494,879,668,228 
489 -Rp397,805 Rp491,127,846,561 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,638,445,000 Rp494,872,032,089 
488 -Rp397,805 Rp491,127,448,756 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,631,206,667 Rp494,864,395,951 
487 -Rp397,805 Rp491,127,050,951 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,623,968,333 Rp494,856,759,812 
486 -Rp397,805 Rp491,126,653,145 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,616,730,000 Rp494,849,123,673 
485 -Rp397,805 Rp491,126,255,340 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,609,491,667 Rp494,841,487,535 
484 -Rp401,516 Rp491,125,853,824 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,602,253,333 Rp494,833,843,974 
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483 -Rp401,516 Rp491,125,452,307 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,595,015,000 Rp494,826,204,124 
482 -Rp401,516 Rp491,125,050,791 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,587,776,667 Rp494,818,564,274 
481 -Rp401,516 Rp491,124,649,274 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,580,538,333 Rp494,810,924,424 
480 -Rp401,516 Rp491,124,247,758 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,573,300,000 Rp494,803,284,574 
479 -Rp401,516 Rp491,123,846,241 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,566,061,667 Rp494,795,644,725 
478 -Rp401,516 Rp491,123,444,725 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,558,823,333 Rp494,788,004,875 
477 -Rp401,516 Rp491,123,043,208 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,551,585,000 Rp494,780,365,025 
476 -Rp401,516 Rp491,122,641,692 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,544,346,667 Rp494,772,725,175 
475 -Rp401,516 Rp491,122,240,175 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,537,108,333 Rp494,765,085,325 
474 -Rp401,516 Rp491,121,838,659 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,529,870,000 Rp494,757,445,475 
473 -Rp401,516 Rp491,121,437,142 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,522,631,667 Rp494,749,805,626 
472 -Rp401,516 Rp491,121,035,626 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,515,393,333 Rp494,742,165,776 
471 -Rp401,516 Rp491,120,634,109 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,508,155,000 Rp494,734,525,926 
470 -Rp401,516 Rp491,120,232,593 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,500,916,667 Rp494,726,886,076 
469 -Rp401,516 Rp491,119,831,076 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,493,678,333 Rp494,719,246,226 
468 -Rp401,516 Rp491,119,429,560 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,486,440,000 Rp494,711,606,377 
467 -Rp401,516 Rp491,119,028,043 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,479,201,667 Rp494,703,966,527 
466 -Rp401,516 Rp491,118,626,527 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,471,963,333 Rp494,696,326,677 
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465 -Rp401,516 Rp491,118,225,010 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,464,725,000 Rp494,688,686,827 
464 -Rp401,516 Rp491,117,823,494 Rp98,900,000 Rp7,238,333 Rp3,457,486,667 Rp494,681,046,977 



















Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmad dan ridho-Nya kepada kami dalam 
penyusunan tugas akhir kami yang berjudul Analisa Perbandingan 
Waktu dan Biaya Pada Proyek Pembangunan Tol Mojokerto-
Kerosono STA 5+000 – STA 24+900 dapat terselesaikan dengan 
baik. 
Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, 
kami menyadari, penyusunan tugas akhir inijauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun 
kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan tugas akhir ini.  
Semoga penyusunan tugas akhir ini bermanfaat bagi 
penulis dan pembaca. 
Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada 
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Mohamad Yusuf Bahtiar, Thanks to : 
 
Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima 
kasih kepada :  
 
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga 
proyek akhir ini dapat terselesaikan. Berbagai hambatan 
dan rintangan yang menghadang, namun saya yakin atas 
kuasa-Nya. Dia senantiasa membantu hamba-hamba-Nya 
yang tak pernah menyerah dalam berusaha dan berdo’a. 
2. Ayah dan Ibu yang telah mengiringi, mendukung dan 
mendo’akan  perjalanan saya hingga sampai pada jenjang 
pendidikan ini. 
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dunat Indratmo yang telah 
membimbing saya untuk dapat menyelesaikan proyek 
akhir kami dengan sebaik-baiknya. 
4. Saudara-saudara saya, Mas, Mbak, dan adik saya, di mana 
mereka selalu memberi semangat, motivasi agar saya terus 
melangkah maju dalam perjuangan hidup saya. 
5. Seluruh dosen dan karyawan di kampus ITS Manyar yang 
telah memberikan pelajaran, pembelajaran, bimbingan 
serta motivasi selama saya belajar di kampus ini. 
6. Arif Rahman Hakim dimana kakak yang selalu membuat 
adiknya marah. Terima kasih karena telah menjadi ayah 
kedua saya. Semoga selalu dijaga oleh Tuhan yang maha 
kuasa.  
7. Teman-teman angkatan 2013 dan Manajemen Konstruksi 
2013, yang telah menemani serta memberikan 
pembelajaran kehidupan atas indahnya sebuah 
kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan namun kita 
mampu hidup berdampingan. 
8. Teman-teman saya di luar kampus yang tidak dapat saya 
sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kasih sayang, 
perhatian, dukungan, motivasi, pembelajaran dan apapun 
yang telah kalian berikan kepada saya. 
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